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1. RESUME 
 
 
Le Rapport Annuel Conjoint 2003 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération 
Tchad-Union Européenne, régie par l’accord de Cotonou.  
 
Le développement d’une approche plus participative entamée en 2002 avec l’instauration des 
rapports annuels conjoints et des revues servant à valider ces rapports s’est poursuivi en 2003 où la 
revue de novembre 2003 a permis de fixer les objectifs à atteindre, en fonction desquels la revue à 
mi-parcours pourra juger de l’avancement de notre programme commun de coopération. 
 
Le Gouvernement a adopté en juin 2003 le Document de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP), dont les axes constituent le cadre global qui devra intégrer l’ensemble des actions du 
gouvernement et des appuis de ses partenaires. Cette année consacre également le nouveau statut du 
Tchad, pays producteur de pétrole, avec un dispositif-pilote d’utilisation des ressources pétrolières 
en cours de mise en place. 
 
L’avancement dans la mise en œuvre des projets dans les secteurs de concentration est satisfaisant 
en matière d’infrastructures routières et d’hydraulique villageoise. Le projet d’appui à la Politique 
de Santé atteint son rythme de croisière, avec des difficultés gestionnaires et une évaluation à mi-
parcours qui lui permettra de mieux contribuer aux objectifs de développement sanitaires du pays. 
En matière d’appuis budgétaires, la dernière tranche variable des fonds 8
e FED a été décaissée, et 
une nouvelle convention de financement d’un montant de 50 Millions d’€ à financer par le 9
e FED a 
été signée, mais la non-conclusion de la dernière revue du FMI n’a pas permis le décaissement de la 
tranche initiale de 20 millions d’€. 
 
L’année 2003 a vu un engagement important de fonds programmables (112.3 millions d’€ dont 
107,625 millions d’€ du 9
e FED), à hauteur de plus de 50 % de l’enveloppe «  A  ». Plusieurs 
évaluations vont permettre la rédaction en 2004 des conventions de financement 9
e FED en matière 
d’appui à l’ON et de Micro-réalisations. Le niveau des engagements individuels a été satisfaisant 
(56,037 millions d’€), alors que le niveau des paiements a été relativement faible avec 23,52 
millions d’€. Le «  RAL  » anormal a été diminué de façon considérable, passant d’environ 12 
millions d’€ à moins de 6,5 millions d’€ soit une baisse de plus de 50%. 
 
Néanmoins, les difficultés constatées antérieurement dans les secteurs d'intervention demeurent 
permanentes. Les performances en général sont handicapées par le déficit patent en ressources 
humaines qualifiées, doublé d’un manque d’appropriation des actions par l’Administration, traduit 
par une gestion déficiente des ressources. Les difficultés rencontrées ont été partiellement 
compensées par le travail des services de la cellule ACTION et de la Délégation, qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts, malgré des équipes réduites. 
 
 
2.  Agenda politique du pays partenaire 
 
Classé au 165
ème rang mondial sur 175 pays en matière de développement humain (source : rapport 
PNUD 2003), le Tchad fait partie des pays les plus pauvres du monde, alors qu’il dispose, 
paradoxalement, d’énormes potentialités.  
 
Au niveau des Tables Rondes (Genève IV en 1998, Sectorielles en 1999), le Gouvernement du 
Tchad, pour lutter contre cet état de pauvreté avancée, s’était fixé comme priorités :  
  5
•  de continuer à concentrer les ressources publiques sur les secteurs prioritaires : les transports, 
l’urbanisme et l’habitat, la santé, l’éducation et la formation, ainsi que le développement rural, 
comprenant l’agriculture, l’élevage et l’environnement. 
 
•  de poursuivre le processus d’ajustement structurel pour permettre une croissance économique et 
un accès de la majorité de la population aux opportunités économiques, 
 
•  de poursuivre le processus d’édification de la démocratie, de l’état de droit et de la bonne 
gouvernance. 
 
Ces préoccupations majeures ont été reprises et englobées dans le cadre plus large que constitue la 
Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté, qui a été adoptée en juin 2003.Les cinq axes 
stratégiques de la SNRP sont les suivants(avec chapitres et sous-chapitres) : 
 
2.1  Amélioration de l’environnement social, juridique, politique et économique 
 
2.1.1  Promouvoir la bonne gouvernance 
Les régimes en place depuis l’indépendance n’ont pas réussi à freiner l’appauvrissement des 
populations. Les consultations participatives conduites dans le cadre de la préparation du document 
de la SNRP ont fait apparaître un besoin généralisé de rétablissement de la paix et de la sécurité 
notamment, mais aussi de structures socio-éducatives et sanitaires etc. De même, le système 
judiciaire n’est pas fiable au regard des justiciables en raison de la corruption, de la résistance de 
certaines catégories de citoyens à l’exécution des décisions judiciaires. 
 
la Stratégie Nationale pour la Bonne Gouvernance adoptée en août 2002 vise : la consolidation de 
l’état de droit, la promotion d’une administration publique efficiente, motivée et aux capacités 
renforcées, la décentralisation des pouvoirs et la déconcentration, la promotion d’une gestion 
efficiente et transparente des affaires publiques, le renforcement des capacités du secteur privé et de 
la société civile, la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre la corruption et l’impunité, et 
la réforme du système judiciaire. Les Etats Généraux de la justice ont été organisés en juin 2003, 
mais n’ont pas encore connu un début de concrétisation, en 2004. 
 
2.1.2  Assainir l’environnement macro-économique. 
 
Le Tchad s’est engagé depuis 1994 dans une politique d’ajustement structurel. Pour la période 
2000-2003, les objectifs de ce programme dans le secteur de l’économie, visaient : 
- le maintien de la stabilité économique, la poursuite de la consolidation fiscale et l’accélération de 
la croissance économique ; 
- une meilleure efficacité de la gestion publique et des ressources financières de l’Etat, avec 
notamment la réforme du code des marchés publics adoptée en octobre 2003 ; 
- la poursuite de la libéralisation de l’économie, du désengagement de l’Etat des activités de 
production et la promotion de l’initiative privée ; 
- la poursuite de l’élaboration participative de la stratégie de réduction de la pauvreté par 
l’introduction des données du cadre macro-économique et de prioritisation des actions ; 
- les discussions avec les créanciers du Club de Paris pour un allègement élargi de la dette. 
 
Dans la perspective de la perception de revenus pétroliers, le Gouvernement s’est fixé pour objectif 
de définir un cadre juridique garantissant la transparence et l’efficacité de leur gestion et de leur 
utilisation. 
 
Par ailleurs, s’agissant de l’initiative PPTE, le Tchad qui a passé le point de décision en 2001, 
devrait atteindre le point d’achèvement en 2004. Le Document Stratégique de Réduction de la  6
Pauvreté adopté en juin 2003 a été accepté en novembre 2003 par le FMI et la Banque Mondiale. Le 
point d’achèvement de l’initiative PPTE pourrait donc être atteint fin 2004. 
 
2.2  Assurance d’une croissance forte et soutenue. 
 
2.2.1  Au niveau du développement rural. 
 
Les axes stratégiques de la politique du gouvernement sont ceux issus de la consultation sectorielle 
de juin 1999. Un programme intégré de développement rural (PIDR), multi-sectoriel, a été préparé 
depuis. 
 
2.2.2  Au niveau de l’emploi et de l’auto-emploi non agricole 
 
2.2.3  L’accès des pauvres à la micro-finance. 
 
Face au développement des institutions de micro-finance, la nécessité de régulation du secteur 
s’imposait  : une loi préparée par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) en 
décembre 2001 définit une période intermédiaire de trois ans à l’issue desquels les opérateurs 
devront avoir atteint des normes prudentielles. 
 
2.2.4  Au niveau des transports  
 
Lors de la réunion sectorielle de novembre 1999, le Gouvernement et les principaux partenaires 
extérieurs ont adopté le Programme National des Transports ( en abrégé PNT ) qui constitue, pour 
la période 2000 – 2009, un cadre cohérent de mise en œuvre de la stratégie nationale dont les 
principaux axes d’interventions sont les suivants: (1) désenclavement intérieur et extérieur ; (2) 
réduction des coûts de transport, tant à l’intérieur du pays qu’au niveau des échanges 
internationaux  ; (3) conservation d’une accessibilité minimum à l’ensemble des régions, en 
particulier en saison des pluies ; (4) augmentation du linéaire de routes circulables toute l’année, 
permettant de relier les principales villes; (5) poursuite du processus de libéralisation et de 
modernisation de l’administration  ; (6) soutien aux populations pour le développement des 
infrastructures rurales; (7) amélioration de la sécurité routière ; (8) amélioration des infrastructures 
et pérennisation des investissements par un Fonds d’Entretien Routier (FER) autonome. 
 
2.3  Améliorer le capital humain. 
 
2.3.1  Promouvoir et garantir l’accès à l’éducation de base, à la formation professionnelle et 
à l’alphabétisation des populations défavorisées 
 
La Stratégie de l'Education et de Formation en liaison avec l'Emploi (EFE) a été révisée en janvier 
2000, par la définition du Programme d'Action à l'Education et à la Formation (PAEF). En 
complément, un Programme d'Appui à la Réforme du Secteur de l’Education au Tchad (PARSET) 
devra constituer le principal cadre d'intervention du secteur, avec l’appui de la Banque Mondiale. 
 
2.3.2  Promouvoir et garantir l’accès aux services de santé de base 
 
Le Ministère de la Santé Publique s’est fixé des objectifs à l’horizon 2005, qui doivent être atteints 
grâce à la Politique de Santé révisée en 1999, en mettant en œuvre : (i) l’extension de la couverture 
sanitaire conjointement à l’amélioration de la qualité des services (y compris la gestion), (ii) la lutte 
contre les endémo-épidémies majeures, (iii) le développement des ressources humaines et (iv) de 
l’approvisionnement en médicaments. 
 
2.3.3 Améliorer  l’habitat 
Avec les ressources liées à l’exploitation pétrolière, le Tchad relance une politique d’habitat social : 
créer un cadre de vie sain, et un habitat décent, viable et durable pour le plus grand nombre. Le 
gouvernement encouragera aussi une politique de développement urbain favorable à l’emploi.  7
2.3.4  Garantir l’accès à l’eau potable 
Après le Code de l’Eau, le Schéma Directeur de l’Eau a été adopté en novembre 2002. Il constitue 
un référentiel d’orientation. 
 
2.4  Amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables 
 
En matière de SIDA, le Tchad est encore loin de maîtriser la situation tant dans le domaine de la 
prévention que du traitement. De nombreux partenaires (OMS, ONUSIDA, FNUAP, PNUD etc.) 
collaborent avec le Programme National de lutte contre le SIDA (PNLS) ; un grand programme 
Population et Lutte contre le SIDA II a été lancé en 2003. Le coût du traitement mensuel pour le 
patient est de 15.000 Francs CFA depuis 2003 ; il passera à 5.000 Francs CFA à partir de 2005. 
 
2.5  Restaurer et sauvegarder les équilibres écologiques et les écosystèmes 
 
La SNRP entend renforcer le cadre réglementaire et les capacités de gestion des ressources 
naturelles, et d’autre part renforcer la lutte contre la désertification et la déforestation. Une Agence 
pour l’Energie Domestique et l’Environnement (AEDE) a exécuté un premier programme 
satisfaisant. Le programme régional solaire (PRS II) a démarré ses activités. Depuis le 30 mai 2000, 
le Parc National de Zakouma (PNZ) fait partie du RAPAC (Réseau des Aires Protégées d’Afrique 
Centrale) et d’ECOFAC (Programme Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale). 
 
 
3.  Bilan de la situation politique, économique et sociale  
 
3.1 Situation  politique 
 
La politique de bonne gouvernance : le Tchad s’est engagé sur la voie du multipartisme et la mise 
en place d’institutions démocratiques depuis 1990 d’une part, et dans un processus de création d’un 
environnement législatif et institutionnel favorable à la promotion des initiatives privées et à la 
sécurisation des investissements d’autre part. Ce processus s’est heurté aux insuffisances de 
l’administration existante. En l’absence d’une stratégie globale de bonne gouvernance, bon nombre 
de projets de développement n’ont pas obtenu de résultats durables. Une Stratégie Nationale de 
Bonne Gouvernance (SNBG) a été adoptée en août 2002, mais sa concrétisation reste attendue.  
 
La décentralisation : de 14 préfectures, on est passé en deux étapes à 17 régions, de 28 à 47 
départements et de 54 à 199 sous-préfectures. Afin d’opérer un transfert de la gestion des affaires 
publiques aux échelons inférieurs, une batterie de textes a été élaborée et adoptée en vue 
d’améliorer la participation de la population à la gestion publique. Cette mise en œuvre se fait avec 
difficulté, du fait du niveau de développement très faible des infrastructures, de la quasi-inexistence 
de structures financières dans les différentes régions et de la non éducation/formation/sensibilisation 
des populations sur la décentralisation.  
 
La réforme judiciaire : la Cour suprême, le Conseil Constitutionnel et le Conseil Supérieur de la 
Magistrature  (CSM) ont été mis en place, des lois ont été adoptées, portant réorganisation du 
système judiciaire et renforcement du pouvoir des magistrats. Ces réformes n’ont pas été 
accompagnées des moyens matériels, financiers et humains adéquats. Les Etats Généraux de la 
Justice se sont tenus en juin 2003, et ont formulé un certain nombre de recommandations 
concernant l’amélioration du système judiciaire, dont on attend toujours la concrétisation.  
 
Le renforcement des institutions démocratiques : des textes ont mis en place les organes de 
gestion des consultations électorales (présidentielles, législatives et locales). Après l’année 2001 qui 
a vu réélire le Président Déby pour un second mandat, l’année 2002 a permis l’organisation des 
élections législatives, organisées sans appui extérieur important ; ces élections se sont déroulées de 
façon globalement acceptable, sans que les irrégularités constatées n’influencent significativement  8
les résultats définitifs. Le parti présidentiel a remporté une victoire éclatante, et sa majorité absolue 
le dispense d’alliances. Des élections locales restent prévues pour 2004. 
 
Droits de la personne humaine : des progrès doivent encore être réalisés dans le domaine de la 
protection des droits de l’homme, affectés par des contraintes objectives telles que l’extrême 
pauvreté du pays, la limitation des moyens humains et financiers de l’administration mais aussi, en 
raison des contraintes liées à la mentalité des élites dominantes et traditionnelles. Il en résulte 
notamment une situation de la femme peu enviable, un travail abusif des enfants, et une population 
soumise au quotidien à l’arbitraire des forces de l’ordre et des autorités administratives, encouragés 
par l’impunité qui leur est souvent accordée. A l’issue des élections de l’année 2002, le 
Gouvernement a souhaité qu’une attention particulière soit accordée au renforcement des mesures 
permettant de garantir la sécurité des biens et des personnes.  
 
Le régime a évolué vers une amélioration de la liberté  de la presse,  même si des difficultés 
surviennent périodiquement (fermeture de la radio FM-Liberté durant deux mois en 2003). Il n’y a 
pas de comparaison avec le régime précédent.  
 
L’insécurité est actuellement très ressentie par l’opinion et la presse, mais on peut affirmer qu’il y 
a eu des améliorations par rapport aux désordres du début des années 1990. L’opinion est unanime : 
les forces de l’ordre et les militaires ont une grande responsabilité dans cet état d’insécurité. Suite à 
l’assassinat d’un hommes d’affaires soudanais en septembre 2003, les autorités ont abandonné le 
moratoire de fait sur la peine de mort, qui existait depuis 1991, en réalisant 9 exécutions capitales. 
 
Acteurs non-étatiques : Dans le cadre de la liberté d’association retrouvée et en vue de saisir les 
opportunités offertes par les bailleurs de fonds, beaucoup d’associations sont nées et se sont très vite 
développées dans de nombreux domaines. Les associations se sont regroupées dans des plates-
formes thématiques, autour de thèmes tels les droits de l’homme, les droits de la femme, les 
associations paysannes, les jeunes et les organisations actives dans le domaine du développement. 
 
La concertation entre le Gouvernement, les acteurs non-étatiques et les bailleurs de fonds a 
commencé en 1999 sur les programmes d’ajustement structurel, ensuite dans le cadre de 
l’élaboration du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Il en a été de même 
lors de la programmation du 9
ème FED, où une structure permanente des acteurs non-étatiques a été 
créée, l’Organisation des Acteurs Non Etatiques (OANET). Le démarrage du processus de suivi de 
la Lutte contre la Pauvreté , prévu en 2004, sera l’occasion de relancer la participation de la société 
civile dans les activités de développement. Dans le Collège de Contrôle et de Surveillance des 
Ressources pétrolières (CCSRP), la société civile est également bien représentée (elle assure la 
vice-présidence). 
 
Gestion et prévention des conflits  : Depuis les années soixante, l’histoire tchadienne a été 
marquée par des conflits internes et frontaliers, avec la Libye notamment. La rébellion agissante au 
Nord du pays depuis 1999, le Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) a été 
décapité par la mort de son fondateur, par la défection des personnalités qui en constituaient le 
noyau, et finalement par des accords qui ont permis le retour au pays du général Adoum Togoï en 
octobre 2003. Seul un département, le Tibesti, reste encore non sécurisé. 
 
Suite à la tentative manquée de coup d’Etat par le Général Bozize en septembre 2002, le Sud du 
pays a vu affluer des Tchadiens installés depuis longtemps en RCA, ainsi que des réfugiés 
Centrafricains  ; la prise du pouvoir par le général Bozizé début 2003 n’ayant pas solutionné 
l’insécurité dans le Nord de la RCA, le retour des réfugiés n’a pas encore commencé. 
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Conséquence de la naissance d’une rébellion armée dans le Darfour début 2003, un afflux croissant 
de réfugiés soudanais a été enregistré à l’Est du pays ; les combats qui ont opposé rebelles et armée 
régulière, et les exactions des milices armées par le gouvernement de Khartoum se sont exacerbés à 
partir de septembre 2003, pour aboutir à un nombre d’environ 100.000 réfugiés et déplacés 
soudanais. Le Président Déby, dès septembre 2003, a initié une médiation qui a abouti à un cessez-
le-feu prolongé jusqu’en décembre, où les négociations n’ont pu être reprises.Le Tchad a lancé un 
quatrième round de négociations entre rebelles et gouvernement soudanais(Abéché I et II septembre 
–novembre 2003,Abéché III échec en décembre 2003) à N’Djaména le 30 mars 2004,avec un fort 
appui de la communauté internationale.Le round s’est soldé le 8 avril dernier par un accord de 
cessez-le-feu humanitaire et un protocole sur la mise en place de l’aide humanitaire.Cet accord ,qui 
s’est négocié avec, entres autres ,L’Union Européenne comme facilitateur,a bénéficié d’ un appui de 
la Commission de 1,5 M €,sur base du budget RRM. 
 
La croissance démographique, l’accès aux ressources, la dégradation de l’environnement, la 
pauvreté persistante et l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat sont des sources potentielles de 
conflits (notamment entre agriculteurs sédentaires et populations nomades). 
 
3.2. Situation  économique 
 
Malgré un climat général peu dynamique, l’économie tchadienne enregistre en 2003 une 
progression sensible (10,5%) de son PIB cependant inférieure aux prévisions (11,2%) sous la 
double influence favorable de l’achèvement de l’oléoduc Doba-Kribi et dans une moindre mesure, 
d’une bonne campagne agricole liée à une pluviométrie satisfaisante. Ce taux de croissance avait été 
de 8,5 % en 2001 et de 10,9 % en 2002. 
 
L’achèvement avec plusieurs mois d’avance des travaux d’acheminement du pétrole de Doba vers 
le terminal camerounais, a favorisé cette performance. Ces travaux ont soutenu l’économie en 
créant une forte demande. Par ailleurs, la production agricole est en hausse sensible par rapport à 
2002 grâce à l’amélioration des conditions climatiques. Ces deux phénomènes corrigent l’impact 
des difficultés et des faiblesses de l’économie tchadienne au rang desquelles le retard dans la 
restructuration de la filière coton, et la problématique d’alimentation en électricité de la capitale. 
 
Dans ce climat, l’évolution des prix a connu une évolution contrastée qui aboutit à un recul de -1%, 
soit un résultat bien meilleur que celui attendu (3%), principalement grâce à la détente sur le prix 
des produits vivriers au second semestre. 
 
Depuis le deuxième trimestre 2003, la crise énergétique, qui touche la capitale depuis plus de cinq 
ans, a connu une aggravation jamais vécue auparavant. Actuellement, seul un sixième des besoins 
non prioritaires (une fois alimentés la Présidence, l’aéroport, l’hôpital général, etc.) du réseau 
électrifié actuel (qui ne couvre qu’une partie de la capitale), est couvert au mieux. Il faut noter aussi 
que l’approvisionnement en eau potable est lié à la présence d’électricité : les quartiers populeux 
privés d’électricité pendant plusieurs semaines deviennent à haut risque de développer des 
épidémies de choléra (une alerte à Moundou, la grande ville du Sud, en décembre 2003). 
 
Cette situation est liée à la mauvaise gestion dont souffrent en général les administrations et les 
entreprises publiques  : une partie de la clientèle (privilégiés) ne paie pas ses factures, mais le 
premier mauvais payeur est l’Etat lui-même. Le personnel est pléthorique et engagé sans rapport 
avec les besoins, les marchés sont lourdement surfacturés, et le fractionnement des factures est 
fréquent, permettant de privilégier certains fournisseurs. 
 
Les difficultés du secteur Coton ont bénéficié d’un éclairage médiatique important en 2003, la 
filière ayant été au centre de débats intenses. Sur le plan interne, la restructuration de la  10
COTONTCHAD reste particulièrement problématique. La société est en quasi-cessation de 
payement  ; sa restructuration avance très lentement  ; le processus de privatisation est reporté à 
2005. Or, la filière coton continue à procurer des revenus à environ 1/5
ème de la population 
tchadienne et représente des enjeux sociaux, économiques et politiques considérables. La 
production 2003 est estimée à 144.000 T de coton fibres ce qui est dramatiquement bas (voici 
encore 5 ans, la production dépassait les 200 000 Tonnes). A noter que les scénarios de privatisation 
tablaient sur une production de 280 000 Tonnes.  
Sur le plan extérieur, lors de la réunion de Cancun, en septembre 2003, le Tchad, associé au Bénin, 
au Burkina Faso et au Mali, a réussi à placer la problématique des subventions des pays riches 
(Etats-Unis notamment, Europe dans une mesure beaucoup moindre) à leurs filières coton au centre 
des débats de l’OMC. On notera qu’au Tchad, le dossier Coton, (et celui de la privatisation de la 
COTONTCHAD) est du ressort du Ministère du Commerce qui dispose de très peu de moyens et de 
peu de relais dans la zone cotonnière. De ce fait, la problématique est restée strictement 
commerciale et non raisonnée en matière de production agricole. 
 
L’exportation de pétrole, depuis le début du mois d’octobre, a limité le déficit de la balance 
commerciale cependant supérieur aux prévisions à cause du niveau des importations liées au projet 
pétrolier. L’exploitation du pétrole tchadien a été officiellement inaugurée le 10 octobre 2003 à 
Kome, alors que le premier tanker de 950.000 barils de brut était mis sur le marché début octobre. 
Le projet d’oléoduc Doba-Kribi, qui représente l’investissement énergétique le plus considérable 
réalisé en Afrique subsaharienne ces dernières années, a été mené à son terme avec quelques mois 
d’avance sur le planning initial. Une attention particulière a été portée aux mesures 
d’accompagnement environnementales et sociales La gestion des ressources pétrolières qui sera 
mise en œuvre présente un caractère pilote, lié au souci d’éviter pour le Tchad la mauvaise gestion 
qui a caractérisé l’économie de tous les pays producteurs, où le pétrole a été source de gaspillage, 
de dégâts environnementaux, de déstructuration de l’économie, d’abandon de l’agriculture, etc. et 
finalement n’a pas été une opportunité de développement économique et social durable. La loi 
001/1999 sur les ressources pétrolières oriente l’utilisation de celles-ci sur les secteurs prioritaires, 
une part étant spécifiquement réservée à la région de production, un fonds étant prévu pour les 
générations futures. Un mécanisme de stabilisation a été prévu pour mettre en réserve les ressources 
non budgétisées afin de garantir l’exécution budgétaire en cas de chute des cours du brut. Un 
collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers a été mis sur pied, où la société civile 
est représentée.  
 
L’impact de ces éléments et la progressive monétisation de l’économie tchadienne est à l’origine 
d’une progression modeste de la masse monétaire, de nature à stimuler le dynamisme de cette 
économie avec pour l’avenir un risque d’inflation supportable. 
 
Ce démarrage de l’économie tchadienne n’a pas encore eu ses pleins effets sur la situation 
budgétaire affectée notamment par le recul du montant des financements extérieurs par rapport aux 
prévisions. 
 
Le volume des recettes propres pour 2003, hors secteur pétrolier, devrait se situer autour de 110 
Milliards FCFA conformément aux prévisions. Ce résultat est satisfaisant, reflétant les efforts 
significatifs réalisés pour améliorer le fonctionnement de la douane et des impôts. En revanche, le 
niveau des recettes pétrolières et celui des privatisations ont dû être revus à la baisse. 
 
En dépense, le taux d’exécution du budget reste faible en dépit des réformes structurelles en cours, 
même dans les secteurs prioritaires, faisant craindre des difficultés importantes de gestion des 
nouvelles ressources dans les prochaines années (cf. infra). 
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Les partenaires techniques et financiers dont le soutien demeure essentiel, n’ont pas été pleinement 
convaincus par ces relatives performances ce qui les conduit à retarder leurs décaissements appelés 
à se situer très en retrait sur les prévisions en 2003. Aussi, à la veille d’une période de croissance 
économique exceptionnelle, l’année s’est-elle terminée pour l’Etat sur de sérieux problèmes de 
trésorerie de nature à favoriser l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements intérieurs 
qu’extérieurs et créer une nouvelle progression du volume des crédits nets bancaires. 
 
3.3. Situation  sociale 
La population du Tchad est évaluée à 8,3 millions d’habitants en 2003, mal répartie sur un territoire 
de 1.284.000 km². Le taux de croissance démographique relativement élevé, de 2,5 % par an, 
associé à une répartition très inégale de la croissance économique, ne permet pas de satisfaire 
aisément les besoins sociaux croissants de la population (éducation, santé, emploi, etc.). Une 
enquête sur la consommation dans le secteur informel a été lancée courant 2003 (ECOSIT II).  
 
La situation sanitaire est caractérisée par des taux de mortalité infantile (193/1000) et maternelle 
(827/100.000 naissances vivantes) parmi les plus élevés au monde. Cette situation est liée aux 
conditions de pauvreté existantes (insalubrité, mauvaise qualité de l’eau, problèmes nutritionnels, 
bas niveau d’éducation,etc.) aggravées par les insuffisances, voire l’absence des systèmes de 
prestations de soins.. 
  
Dans la fonction publique, l’année 2003 a été caractérisée par la poursuite des retards de salaire 
allant parfois jusqu’à sept mois, suite au manque de liquidités des trésoreries préfectorales. Des 
tensions sociales se sont exprimées par des grèves fréquentes, qui ont surtout affecté le 
fonctionnement des services sociaux. Un protocole d’accord a pourtant été signé entre le 
Gouvernement et l’Union des Syndicats du Tchad (centrale syndicale majoritaire), ainsi qu’une 
trêve sociale de trois ans avec le Syndicat des Enseignants du Tchad.  
 
L’atteinte globalement satisfaisante des équilibres macro-économiques ne s’accompagne donc pas 
encore d’une amélioration de la vie quotidienne de la population, dont la majorité continue à vivre 
dans une précarité quotidienne préoccupante, aggravée périodiquement par l’insécurité. 
 
 
3.4.  Situation de l’environnement 
La situation environnementale est assez préoccupante au Tchad. En effet, l’attention portée à la 
désertification (qui progresse de 2 à 3 kilomètres par an) a décru, après les efforts entrepris en 
réaction aux dernières grandes sécheresses de 1984-1985. De façon plus générale, la pression est 
forte sur des ressources naturelles (sols et bois de chauffe), à cause de la croissance démographique 
qui se traduit par une extension des surfaces cultivées et des prélèvements supérieurs aux capacités 
de régénération des milieux naturels : le taux de déboisement atteint 200.000 hectares par an.(voir 
Annexe X)  
 
 
3.5.  Le renforcement des capacités 
 
Le manque de ressources humaines qualifiées est un des problèmes fondamentaux qui freine un 
développement durable au Tchad. Il en résulte une administration inefficace, et des difficultés 
permanentes pour les transferts de compétences dans les projets.  
 
Le secteur de l’Education est sinistré au Tchad. On assiste à une dégradation de l’offre  : 
l’administration est dépassée par l’ampleur des besoins, accrue par la prise de conscience de 
l’importance de la scolarité au niveau de la population. L’offre en matière de formation  12
professionnelle est très peu développée. Ces carences ont été bien identifiées et l’amélioration du 
capital humain est un des cinq piliers de la SNRP. 
 
Tous les projets FED comprennent un volet d’appui au développement des capacités. L’enveloppe 
consacrée aux infrastructures routières a prévu 10 millions d’€ pour des appuis institutionnels ; le 
projet d’appui à la politique de santé a fait du développement des ressources humaines qualifiées un 
de ses trois objectifs. L’appui au domaine de l’hydraulique comprend un volet important consacré 
au développement des capacités de maintenance ; les appuis institutionnels qui accompagnent l’aide 
budgétaire comprennent également un renforcement des capacités. 
 
3.6.  La dimension du genre 
 
Les femmes représentent près de 52 % de la population au Tchad. Suite aux pesanteurs socio-
culturelles, la condition de la femme est difficile. Les femmes sont à 82 % analphabètes, bénéficient 
d’une faible scolarisation. Elles sont très peu représentées dans l’administration et les services. 
Leurs activités autres que domestiques se situent principalement dans le secteur informel. Les textes 
juridiques existants ne font pas de différence entre les sexes, mais dans la pratique, l’accès à l’école 
est limité et la femme cantonnée aux tâches domestiques. Les mutilations génitales féminines 
restent un problème important, cause de souffrance, de morbidité (fistules) et de mortalité 
obstétricale. Néanmoins, l’éclosion de la société civile a vu naître de nombreuses organisations de 
défense des droits des femmes, qui se sont regroupées en une plate forme, le CELIAF, qui est un 
interlocuteur reconnu, qui a même obtenu la vice-présidence du Collège de Surveillance et de 
Contrôle des Revenus Pétroliers(voir Annexe XI). 
 
3.7. Migrations 
 
Aucun chiffre récent n’est disponible sur les flux migratoires au Tchad, au niveau national ou 
international. Suite aux événements politico-militaires des trente dernières années, une émigration 
importante a été enregistrée vers les pays voisins : Cameroun, Nigeria, RCA, Soudan, Libye, pour 
des raisons de sécurité mais surtout pour des motifs économiques. Les Tchadiens arabophones se 
sont aussi installés en nombre en Arabie Saoudite, surtout pour des activités commerciales. 
L’émigration vers les pays développés (Europe, USA et Canada) peut être estimée à partir du 
nombre de demandeurs d’asile : les chiffres sont peu importants (moins de 100 personnes/an avant 
1990, et aux alentours de 400 personnes/an pour les dernières années (2000-2001)(voir Annexe 
XII). 
 
 
Objectifs de développement du Millénaire TCHAD 
 
 
Type 
 
 
Indicateur 
 
1999 
 
2000 
 
2001 
 
2002 
 
2003 
 
2004 
 
2005 
 
2010 
 
2015 
 
Impact 
 
1. Proportion de la population disposant 
de moins de U$1 par jour 
 
2. Pourcentage des enfants de moins de 
5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 
 
3. Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
198 
(1997) 
 
 
 
 
27.6% 
          
 
Résultats 
 
 
 
 
4. Taux brut de scolarisation dans le 
primaire 
 
5. Taux brut de scolarisation en fin de 
 
 
 
 
 
 
71.7 % 
 
 
58.8 % 
 
75.1 % 
 
 
47.1 % 
 
78.1 % 
 
 
48.0 % 
 
80.7 % 
 
 
48.0 % 
 
82.8 % 
 
 
48.9 % 
 
84.9 % 
 
 
49.4 % 
 
93.7 % 
 
 
57.9 % 
 
100 % 
 
 
64.0 %  13
 
 
 
cycle primaire 
 
6. Proportion de filles par rapport aux 
garçons : 
- dans l’enseignement primaire 
- dans l’enseignement secondaire 1
er 
cycle 
 
7. Proportion d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié 
 
8. Proportion d’enfants d’un an 
vaccinés contre la rougeole  
 
9. Taux de prévalence du VIH parmi les 
femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans 
 
10. Proportion de la population ayant 
accès à une source d’eau améliorée 
(EDST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 % 
(1997) 
 
 
 
 
37.8 % 
24.6 % 
 
 
8 % 
 
 
 
37.5% 
 
 
ND 
 
 
 
 
 
 
 
38.6 % 
24.4 % 
 
 
8.4% 
 
 
 
35% 
 
 
5.77% 
 
 
 
 
39.6 % 
25.9 % 
 
 
12% 
 
 
 
36% 
 
 
 
 
40.6 % 
27.7 % 
 
 
12.5% 
 
 
 
41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.5 % 
29.5 % 
 
 
13% 
 
 
 
51% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.5 % 
31.4 % 
 
 
15% 
 
 
 
61% 
 
 
 
 
46.6 % 
39.7 % 
 
 
 
 
48.7 % 
45.1 % 
 
 
4.   Examen de la coopération passée et actuelle 
 
♦  Accord de Cotonou 
Programme Indicatif National (PIN) 9
ème FED    
La stratégie de coopération Tchad-UE du 9
ème FED s’inscrit dans le cadre général du Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), adopté en juin 2003. La S.C.N et le programme 
indicatif national du 9
ème FED ont été signés entre la Commission Européenne et le gouvernement 
du Tchad le 11 février 2002, pour un montant de 273 millions d’€, partagés en 202 millions d’€ de 
l’enveloppe A « programmable », et de 71 millions d’€ pour l’enveloppe B « non programmable ». 
Suite à la mise à disposition des fonds le 1
er avril 2003, 4 conventions de financement ont fait 
l’objet d’allocations globales et trois ont été signées durant le 2
e semestre 2003 : il s’agit de : 
- la convention de financement 9 ACP CD 001  : «  Aménagement des forêts et gestion des 
terroirs » ; 
- la convention de financement 9 ACP CD 002 : « Programme Commun CE/AFD/KFW d’appui à la 
politique de l’eau au Tchad »(pas signée) ; 
- la convention de financement 9 ACP CD 003 : « Appui à la Bonne Gouvernance au Tchad » ; 
- la convention de financement 9 ACP CD 004 : « Programme d’appui pour la réduction de la 
Pauvreté et pour la Croissance ». 
 
Le taux d’engagement global du 9
e FED est donc de 53% en ce qui concerne l’enveloppe 
programmable.  
Une cinquième convention vient d’être signée ( 9 ACP CD 005)  : il s’agit de la première 
« Technical Cooperation Facility ». 
 
♦  Convention de Lomé IV – Deuxième Protocole 
Programme Indicatif National (PIN) 8
ème FED 
 
Le Programme Indicatif National PIN 8
ème FED (141,5 M € + une 3
ème tranche supplémentaire de 
10 M €) se concentre sur deux principaux domaines : les transports et la santé, y compris 
l’approvisionnement en eau.  
 
La totalité des fonds (151,5 M €) est engagée en 2003 et concerne principalement : le programme 
d’appui à la politique de santé (38,5 M €), le programme d’appui à la politique de l’eau (23 M €), le 
projet routier Kélo - Moundou (24 M €), le programme d’ajustement structurel (63,1 M €) et les 
secteurs hors concentration (Environnement 8,5 M € et Micro réalisations 6 M €, Appui à l’ON 1,95 
M €). Enfin, la Convention de Financement du projet « Ouaddaï - Biltine » (1,9 M €) dans le 
domaine de l’hydraulique villageoise, en cofinancement avec les coopérations allemande et  14
française, a été signée le 20 avril 2001 et a connu en 2003 un début d’exécution. 
 
♦  Convention de Lomé IV - Programme Indicatif National (PIN) 7
ème FED 
♦  Convention de Lomé III - Programme Indicatif National (PIN) 6
ème FED 
 
Le 7
e FED, doté de 110,3 Millions d’€ a ciblé le désenclavement du territoire, la santé et 
l’éducation. Il a été totalement engagé début 2000, et de nombreux projets sont en phase de clôture. 
Les seuls projets restant à clôturer concernent la route Kélo – Moundou (retenues de garantie 
courant jusqu’au 5 décembre 2005). L’utilisation des reliquats a permis en 2003 un cofinancement 
avec la France pour la relance des Maisons de la Culture (7 ACP CD 93).  
 
Le 6
e FED, doté de 89 Millions d’€, est pratiquement clôturé (une seule convention de financement 
en attente de clôture). L’utilisation des reliquats disponibles a permis d’allouer des fonds pour deux 
projets culturels : le festival FESTAFRICA, et le Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles 
Décentralisées (cf. infra).  
 
 
4.1.  Secteurs de concentration (et soutien aux politiques macro-économiques) 
 
4.1.1 Secteur  des  transports 
  
a) Résultats sectoriels 
Fin 2003, après quatre années de mise en œuvre de la stratégie sectorielle des transports 2000 – 
2009 (PNT), les résultats sont globalement encourageants, mais dans le détails des points positifs et 
des points négatifs sont à relever :  
 
  I.  Réseau routier national : 
Points positifs : 
213 Km de routes en terre ont été bitumées + 208 Km de routes en terre ont été remises à niveau 
  Le « Réseau National Permanent » passe de 1093 Km en 2000 à 1514 Km fin 2003 
  A l’intérieur de ce RNP, les routes bitumées passent de 343 Km en 2000 à 556 km fin 2003  
 
Points négatifs : 
La partie la plus ancienne du réseau bitumé existant a commencé à se dégrader fortement. Le 
contrat de travaux financé par la Banque Mondiale qui était destiné à réhabiliter la quasi-totalité du 
réseau bitumé « ancien» (286 Km) a du être résilié à cause de la piètre performance de l’entreprise . 
Néanmoins l’Administration déploie de grands efforts pour signer un contrat de gré à gré avec une 
autre société et ainsi rattraper les dégradations avant qu’il ne soit trop tard.  
  Une partie des 556 km de routes bitumées est donc dans une situation délicate. Les 2 prochaines 
années 2004 / 2005 seront donc déterminantes en ce qui concerne sa viabilité. 
 
Indicateurs : 
Indicateurs de performance sectoriels  2000 2001 2002 2003  Résultats atteints au 
31/12/2003 
- linéaire total de routes nationales 
bitumées en service  343 km     560 km  560 km  556 km 
- linéaire total de routes nationales en terre 
en service  3 151 km     2 938 km  2 986 km  2 987 km 
Pour les routes bitumées, la différence entre 560 km annoncés et les 556 km réels est due à un 
recomptage exact du réseau national bitumé existant. Cet indicateur devrait augmenter à 655,6 km 
en 2004. 
L’indicateur « routes nationales en terre en service », correspond au réseau qui a déjà fait l’objet 
d’un aménagement, et qui est au moins en service de manière saisonnière. L’indicateur a 
globalement diminué depuis 2000, car certaines de ces routes ont été bitumées.   15
 
  II.  Voies de désenclavement du Tchad : 
Points positifs : 
Les investissements ont été réalisés de manière à constituer des corridors ayant la double fonction 
d’axes structurants du territoire et de voies de désenclavement vers l’extérieur : 
  désenclavement vers le Cameroun : Tous les travaux sont en cours pour constituer une liaison 
bitumée continue entre N’Djamena et le terminal ferroviaire de Ngaoundere au Cameroun. Depuis 
Moundou, centre économique du pays, cette liaison permet de raccourcir le trajet de 340 km !  
  désenclavement vers le Soudan : D’importants travaux de construction ou d’entretien sont en 
cours pour constituer une liaison permanente N’Djamena – Abéché - Soudan . 
  désenclavement vers le Niger : Des études sont en cours pour constituer une liaison permanente 
en passant par le Nord du Lac Tchad. 
  
  III. Financement de l’entretien routier : 
Points positifs : 
  La mise en place du FER (Fonds d’Entretien Routier de seconde génération) en 2001 est un 
succès. Il fonctionne de façon satisfaisante en autonomie de gestion et grâce à des financements 
indépendants du Trésor National. 
  Une étude sur la restructuration des ressources du FER est en cours. 
 
Points négatifs : 
  Le niveau de financement du FER, et surtout la part de financement indépendante du budget 
national,est insuffisant.  
 Le linéaire de routes effectivement entretenues sur financement du FER est très inférieur au total 
du réseau considéré comme éligible à l’entretien du FER (routes avec caractéristiques physiques 
minimum pour être entretenues et qui ne font pas l’objet d’autres mesures par ailleurs – comme par 
exemple les sections en construction).  
 
Indicateurs : 
Indicateurs de performance sectoriels  2000 2001 2002 2003  Résultats atteints au 
31/12/2003 
- linéaire de routes nationales à entretenir 
sur budget FER (selon des critères 
techniques et administratifs) 
3 495 km     3 495 km  3 543 km  3 591 km 
 
Cet indicateur reflète le linéaire tombant administrativement sous le FER. Ces routes font l’objet de 
contrats d’entretien triennaux f i n a n c é s  p a r  l e  F E R ,  m a i s  certains contrats peuvent être 
«  dormants  ». Pour éclairer cet indicateur, il est utile d’avoir recours à d’autres indicateurs 
spécifiques du FER : 
Indicateurs spécifiques du FER  2000 2001  campagne 
2001/2002     Résultats atteints à la fin de la 
campagne 2002/2003 
- sections de routes sur lequel des travaux 
d'entretien ont effectivement été réalisés 
grâce au budget FER sur le réseau 
National et hors voirie urbaine 
      1 644 km     1 094 km 
      6,1 Mio €     3,7 Mio € 
- Montants de travaux d'entretien 
effectivement réalisés par le FER sur le 
réseau National et hors voirie urbaine 
      3 969 mio CFA     2 421 mio CFA 
L’indicateur Kilométrique de routes entretenues est intéressant mais imparfait puisqu’il représente 
seulement les sections de routes où des travaux (par exemple reprofilage) ont physiquement eu lieu. 
Il ne prend donc pas en compte les sections de routes couvertes par des contrats mais où le niveau 
de qualité existant ne justifiait pas de travaux.  
L’indicateur financier permet de voir la baisse d’activité pour la campagne 2002/2003. Il est à noter 
que cette baisse est essentiellement conjoncturelle, puisque d’importants contrats ont été résiliés et  16
que les interventions tardives de certaines sociétés au cours de la saison sèche n’ont même pas 
permis d’avoir accès à l’eau de construction dans certaines régions du pays. Les villageois et les 
éleveurs ayant refusé l’accès aux puits aux sociétés de construction, les travaux ont été arrêtés.  
 
Il est à noter que les indicateurs prévus pour la saison 2003/2004 sont respectivement 1693 km et 
7,0 M €, et qu’ils sont en bonne voie de réalisation. La réalisation de tels résultats représenterait 
un progrès satisfaisant par rapport à 2002/2003, ce qui est encourageant.  
 
  IV. Libéralisation du secteur : 
Points positifs : 
Les réformes engagées lors des programmes sectoriels antérieurs ont été consolidées par : 
  la privatisation totale des prestations relatives aux études, à la supervision et à l’exécution des 
travaux routiers, y inclus les prestations de laboratoire, 
  la liquidation de la compagnie de transports aériens Air Tchad en 2001, 
  la privatisation en 2001 de la Société Nationale d’Entretien Routier (en abrégé SNER), 
  la mise en place du FER où les représentants du secteur privé tchadien (transporteurs, pétroliers) 
sont majoritaires dans le Comité de gestion. 
 
Points négatifs : 
  la gestion pourrait être améliorée en renforçant la position du secteur privé dans de nombreux 
domaines (Exemples : Pas assez de PMEs locales actives dans l’entretien routier, il faudrait étudier 
la possibilité de confier l’exécution de l’entretien routier à une structure autonome). Ces points 
feront l’objet d’une étude diagnostique de l’entretien routier en 2004. 
 
  V.   Renforcement institutionnel : 
Points négatifs : 
  Les ressources humaines demeurent un point faible de l’Administration. Le nombre d’agents 
qualifiés est insuffisant comparé au volume de travail à gérer, les salaires modestes ne contribuent 
pas à la motivation du personnel, et les rotations des postes de direction demeurent fréquentes. 
 
Points positifs : 
  Renforcement de la cellule de gestion des RH du Ministère 
  Cycles de formation 
  Etude d’un système d’encouragement à la performance des fonctionnaires 
  Recrutement de 3 spécialistes en passation des marchés 
 
b) Activités programmes UE 
 
 L’exécution  des  projets de routes bitumées financés sur les ressources du 8ème FED s’est 
poursuivie régulièrement et la situation des travaux se présente comme suit : 
- 8 CD 015 – Route Kélo – Moundou : Les travaux ont effectivement débuté en novembre 2002 et 
se poursuivront jusqu’en décembre 2004. Un avenant à la CF est en cours. 
- 8 CD 003 – 8 RCE 2 Route Moundou – Frontière Cameroun : le démarrage des travaux a été 
effectif en janvier 2003. Le délai contractuel fixe l’achèvement des travaux à fin février 2005. La 
mobilisation lente et l’organisation déficiente de l’entreprise attributaire, font craindre un retard 
d’au moins 5 mois. 
 
En ce qui concerne les études routières, la situation se présente ainsi : 
- 8 CD 039 - Route Moundou – Doba : Etudes complémentaires en cours de finalisation. 
- 8 CD 030 - Route Doba – Sarh : Etude en cours depuis mai 2003  
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Appuis institutionnels :  
- 8 CD 033 – Appui technico-institutionnel au MTPT : l’assistant technique auprès du Secrétariat 
Général est en place depuis le 15 avril 2002 pour une durée de 4 ans ; le coordonnateur de 
l’UTLC-Transports est en place depuis mai 2003 pour une durée de 3 ans. 
 
c) Degré d'intégration des questions transversales  
 
Points positifs : 
  Tous les projets routiers font l'objet d’une Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) 
  Les nouvelles constructions font l’objet d’un volet spécifique de prévention VIH – SIDA 
  Une campagne nationale de prévention VIH – SIDA est organisée sur tout le réseau national 
 
4.1.2 Secteur de la santé 
 
a)   Résultats 
 
Bien qu’une politique de santé cohérente soit disponible depuis 1993, le système de Santé au Tchad 
est peu performant (actuellement environ 30 % de la population a un accès aux services de santé de 
base), et la carence considérable en ressources humaines entraîne des prestations de soins de faible 
qualité : les structures de soins sont peu fréquentées par la population. 
 
Indicateur de résultats  2000 2001 2002  2003 Résultats 
2003 
Santé 
 
- Nombre de CS construits  
 
 
- Ratio infirmier/population  
 
- Taux d’utilisation des centres de santé publics 
 
- Couverture vaccinale des enfants de 0-11 mois 
pour le DTC 3  
 
- Couverture obstétricale par du personnel 
qualifié dans les CS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.32 %
 
 
 
 
 
 
 
 
1/8000
 
0.28 
 
 
 
 
12,4 %
 
 
12 
 
 
1/7500
 
0.2 
 
40.1 %
 
 
12.4 %
 
 
20 
 
 
1/7000 
 
0.26 
 
49 % 
 
 
14.5 % 
 
 
26 non 
achevés 
 
1/6500 
 
0.16* 
 
36.2 % * 
 
 
9.9 % * 
* valeurs provisoires avril 2004 
Malgré une progression régulière de la couverture (en 2002, grâce aux ressources additionnelles 
PPTE, la construction d’un hôpital de district a été initiée, ainsi que celle de 19 Centres de Santé) en 
2003, aucun des 26 Centres de Santé (22 à construire et 4 à réhabiliter) n’a été réceptionné, mais ils 
sont en voie d’achèvement. L’utilisation des services publics de santé va en décroissant  : les 
objectifs d’augmentation de l’utilisation des centres de santé ne sont pas atteints depuis 2001. 
 
Les efforts pour augmenter le pool des ressources humaines se poursuit, mais les besoins 
s’accroissent, à cause de l’augmentation de la population, du vieillissement du personnel existant et 
de la création d’infrastructures telles les hôpitaux de district qui nécessitent des équipes 
importantes. La formation en spécialistes reste largement tributaire de l’extérieur, même si le 
nombre de filières de formation locales s’accroît. Le ratio infirmier/population évolue 
positivement : de 1/8000 en 2001, il passe à 1/7500 en 2002 et à 1/6500 en 2003. Les éléments pour 
l’élaboration d’un plan stratégique de développement des ressources humaines ont été obtenus, mais 
une planification opérationnelle à court et à moyen terme est attendue pour 2004. 
 
L’approvisionnement en médicaments génériques continue à être assuré par la Centrale 
Pharmaceutique d’Achats (CPA). Malheureusement, la santé financière de la CPA reste fragilisée 
par des créances clients importantes (en 2003, plus de 2 Md FCFA, dettes de l’Etat essentiellement).    18
b) Activités 
 
Le Projet 8 ACP CD 014, « appui à la politique de santé », d’un montant de 38,5 millions d’€, a 
poursuivi une mise en oeuvre difficile : les difficultés de mise en place de l’équipe d’assistance 
technique, initiée en octobre 2001, se sont poursuivies jusqu’à fin 2003. Le rapport de démarrage, 
attendu en février 2002, a été validé en mars 2003.  
 
Le Projet a continué en 2003 à fournir un appui financier considérable au fonctionnement de 6 
délégations régionales sanitaires sahélo-sahariennes, avec des résultats mitigés. Les 
investissements: réhabilitations, constructions, ré-équipements des services, ont connu des retards 
de préparation, mais le lancement des appels d’offre est prévu durant le premier semestre 2004. La 
mise à disposition de bourses d’études a été postposée à 2004, à cause de la préparation tardive des 
dossiers. La contractualisation n’a pas connu d’avancées en 2003. Par contre, les régions appuyées 
ont pu produire une planification basée sur leurs besoins, et un budget consolidé (Etat et appuis 
extérieurs) qui a pu s’intégrer à la préparation du budget 2004. 
Une évaluation à mi-parcours a été réalisée au 2
e semestre 2003 ; elle a permis de susciter une 
réflexion de l’ensemble des acteurs concernés, qui ensemble ont pu identifier les grands axes de la 
réorientation du Projet, qui seront mis en œuvre progressivement pour la période 2004-2007. 
 
Analyse : La carence en personnels qualifiés reste le principal handicap du Ministère de la Santé 
Publique. Un renforcement des liens fonctionnels entre niveau central et structures de soins en 
périphérie a été opéré sous l’impulsion du nouveau Ministre de la Santé. Plusieurs textes 
réglementant des secteurs clés ont été promulgués en 2003 . Les appuis financiers du Projet aux 
services périphériques, qui correspondent à un appui budgétaire déguisé, se poursuivent, avec 
certains résultats en termes d’amélioration des services pour la population. L’appropriation du 
projet par le Ministère de la Santé Publique a considérablement progressé.  
 
La réflexion conjointe suscitée par l’évaluation à mi-parcours va permettre une réorientation pour 
privilégier la qualité des soins en périphérie, et la pérennisation des acquis, qui passe par la prise en 
charge progressive par l’Etat des coûts de fonctionnement des structures appuyées, avant la fin du 
projet en 2007 ; une attitude positive est attendue de l’assistance technique, afin qu’elle apporte un 
réel appui au Ministère pour la réorientation du projet. Les fonds ainsi dégagés permettront de 
renforcer les deux priorités actuelles : la formation, et l’augmentation d’une couverture sanitaire de 
qualité. Celle-ci devrait être permise par la mise en œuvre tant attendue de la contractualisation, 
tandis que des actions innovatrices devront être mises sur pied pour tenir compte des spécificités 
des régions particulièrement difficiles à couvrir dans la zone saharienne de l’extrême - nord. 
 
c)   Degré d’intégration des questions transversales  
 
Le Paquet Minimum d’Activités, développé dans les services de santé de proximité, a pour 
bénéficiaires principaux la mère et l’enfant à travers les soins curatifs et préventifs dont ils peuvent 
disposer. Une attention particulière est portée au renforcement des capacités par le financement de 
bourses d’études, et de la formation continue, car l’amélioration des compétences du personnel 
soignant constitue un des trois objectifs spécifiques du projet. 
 
4.1.3  Secteur de l’eau (secteur de concentration) 
 
a)   Résultats sectoriels 
Point positifs : 
  Une politique nationale pour le secteur de l'eau, reposant sur un Schéma Directeur de l’Eau et de 
l’Assainissement (SDEA) validé en 2003 ainsi que sur un Code national de l'Eau, devrait permettre 
une programmation plus précise et une meilleure coordination des activités, ce qui représente une 
étape importante pour passer progressivement à une approche sectorielle globale des bailleurs. 
  Fin 2003, après d’importants efforts financiers réalisés par les bailleurs (UE, Coopération  19
française, AFD, PNUD, KfW, GTZ et BAD) depuis la tenue de la Table ronde de Genève et la mise 
en place de la Stratégie de coopération nationale, les indicateurs sont encourageants en 
hydraulique villageoise et pastorale: 
 
Desserte de la 
population  2000  2002  2003  Résultats fin 2003  2004       
milieu rural  17%  19%  22%  27-30 % ☺   30%       
milieu urbain 
non concédé  26% 27% 30%    33%       
milieu urbain 
concédé  35-40%   40%  35-40%      54%       
Nombre puits 
pastoraux   135  250  300  ☺ 315       
Source : SDEA (ONU-DAES) 
Certains indicateurs ont évolué favorablement, mais le taux moyen de desserte pour les populations 
reste l'un des plus faibles au monde, avec une couverture moyenne d’environ 35 %. 
Points négatifs : 
  Les besoins demeurent considérables dans l’ensemble des sous-secteurs.  
  Il n’existe pratiquement pas d’infrastructures de base en assainissement, et ce tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain. Tout est à faire dans ce domaine.  
  L’utilisation des revenus pétroliers dans le secteur de l’eau ne couvrira qu’une partie des 
besoins puisque ces revenus suffiront à peine à couvrir la croissance démographique.  
  On constate pourtant des problèmes et dysfonctionnements qui pourraient fragiliser la viabilité à 
long terme de ces investissements : 
* Les problèmes structurels propres au pays comme l’immensité du territoire et son enclavement. 
* Les dysfonctionnements d’ordre administratif ou politique peuvent être résumés comme suit : 
- rotation fréquente des cadres supérieurs, formation insuffisante ou inadéquate des cadres ;  
- inadéquation entre les profils des postes et les personnes nommées, 
- manque de transparence de la gestion administrative et financière ; 
- préférence des responsables accordée à tout ce qui a trait à des marchés d’infrastructures 
physiques, au détriment d’un nécessaire investissement sur le «  soft  »  qui comprend toutes les 
tâches d’identification et de planification des programmes, de maintenance, etc. 
- absence d’une stratégie nationale de maintenance des points d’eau où l’Etat ne garderait qu’un 
rôle –certes essentiel- de planificateur, régulateur et contrôleur 
- absence de mesures fermes pour lutter contre le vol des panneaux solaires, qui pourrait remettre en 
question l’utilité des projets d’énergie solaire dans le pays, 
- fiscalisation excessive des pièces détachées pour la maintenance des pompes villageoises, taxées 
au même titre qu’un bien courant de consommation (entre 35 et 55%), sans reconnaissance du 
principe «  d’eau sociale  » par rapport à «  l’eau économique  » (malgré les conférences 
internationales sur l’eau et le développement durable)… 
 
 
b) Activités  programmes  UE 
L’UE finance 3 programmes dans le cadre du 8
ème FED : 
 
b-1) Hydraulique villageoise (8 ACP/CD/008, 23 M €)  
Démarré en 1999, le programme « Appui à la politique de l’eau » du 8
ème FED devrait s'achever en 
juin 2004 pour les pompes manuelles et juin 2005 pour les mini-systèmes d’adduction d’eau potable 
(AEP). Initialement prévu pour 1100 points d’eau dans la partie occidentale du Tchad, il aura 
permis de réaliser 1645 forages positifs exploitables et 17 réhabilitations. A terme, le projet aura 
permis d’approvisionner une population d’environ 700.000 personnes en eau potable, soit presque 
un dixième de la population du pays. 
Le projet a également prévu d’importantes mesures d’accompagnement auprès des populations 
bénéficiaires, comprenant la création de Comités de gestion des points d’eau, une formation  20
d’artisans réparateurs agréés par le fournisseur de pompes et la Direction de l’Hydraulique, enfin 
la mise en place et l’approvisionnement permanent de 8 magasins de pièces détachées dont 7 
décentralisés répartis sur la zone d’intervention. Une étude d’évaluation, axée essentiellement sur la 
pérennisation des points d’eau, est prévue en 2004. 
 
b-2) Programme Régional Solaire (PRS), phase II (8 ACP/CD/026, 4 M € + 8 ACP/ROC/042, 2.6 
M €) 
Mis en œuvre conjointement avec le CILSS, le PRS II a pour objectif principal de concevoir et 
mettre en œuvre un schéma de gestion et un système de maintenance fiable et pérenne des mini-
systèmes d’adduction d’eau solaires et, sur cette base, réhabiliter une partie des 70 AEP de la 
première phase et installer entre 40 et 50 nouveaux ouvrages. L’étude des ouvrages de la 
première phase a commencé fin 2003, et la fin du projet est prévue pour 2007.  
 
b-3) Hydraulique villageoise Ouaddaï-Biltine, cofinancement CE/AFD/KfW (8 ACP CD 027, 
1,99 M €) 
Ce programme vient compléter un co-financement de 10 M € financé et géré par le groupement 
AFD/KfW. Il prévoit la réalisation de 450 points d’eau (300 nouveaux forages et 150 
réhabilitations), avec construction de latrines adjacentes. Après presque 18 mois de retard, le 
projet a redémarré au cours de l’année 2003, à l’exception du système d’entretien et de maintenance 
(SEM), dont la complexité initiale et l’inadaptation aux caractéristiques de la région d’intervention 
ont abouti à un retard de presque une année.  
 
c)  Degré d’intégration des questions transversales 
Point positifs : 
  Les projet auront un effet positif important sur la vie des femmes (diminution radicale de la 
pénibilité de la corvée d’eau et amélioration de la condition sociale) et la santé des enfants, 
principales victimes des maladies hydriques. 
  Les questions environnementales liées à la protection des aquifères, et à l’assainissement dans le 
voisinage des pompages sont systématiquement intégrées.  
  La formation liée aux aspects d’hygiène et de santé fait aussi partie intégrante des programmes. 
 
4.1.4 Appuis aux politiques macro-économique (secteur de concentration)  
 
a ) Résultats 
Depuis l’année 2000, le cadre de gestion des finances publiques connaît une profonde mutation Les 
chantiers mis en œuvre couvrent les aspects juridiques, organisationnels et techniques. Les 
principales réformes concernent : 
 
- le réaménagement du circuit de la dépense qui a permis d’aboutir à un seul contrôle et une seule 
structure responsable à chacune des quatre phases de la dépense : l’engagement par la Direction du 
Contrôle Financier et des Engagements, la liquidation par les directions administratives et 
financières de chaque ministère, l’ordonnancement par la Direction de l’Ordonnancement et le 
paiement par la Direction Générale du Trésor ; 
 
- les nomenclatures budgétaires et comptables qui ont été renouvelées en vue d’une présentation par 
destination des dépenses du budget et un lien entre la comptabilité budgétaire et le plan comptable ; 
- les marchés publics avec l’adoption d’un nouveau Code des Marchés Publics en 2003 ; 
- la réorganisation de l’organigramme du Ministère de l’Economie et des Finances en vue de mieux 
répondre à ses attributions ;  
- l’introduction du budget-programme et du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) dans les 
neuf Ministères prioritaires ;  
- L’installation de la Chambre des Comptes.    21
Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des Finances a entrepris de : 
- réviser la Loi organique relative aux lois de Finances et au régime financier de l’Etat ; 
- informatiser le Circuit Intégré de la Dépense (CID) à partir de 2004; 
- adopter les mesures institutionnelles garantissant la transparence dans l’utilisation des revenus 
pétroliers. 
 
Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des Finances produit tous les mois un suivi de 
l’exécution de la Loi de Finances soixante jours après la clôture mensuelle des opérations (tableau 
des quatre phases de la dépense). Enfin, Il a été créé dans les Ministères les fonctions de Directeurs 
des Affaires Administratives et Financières et Matérielles (DAAFM) pour renforcer la gestion des 
crédits budgétaires, suite au constat de détournements de fonds chez des gestionnaires de crédits.  
 
Cependant, les résultats dans le domaine de la gestion des finances publiques ne sont pas encore 
pleinement satisfaisants. Le FMI a ainsi constaté à partir de mi-2003 : 
- l’accumulation des arriérés de paiement extérieurs, des difficultés à respecter certains 
engagements dans la Loi de finances ; 
- des retards dans l’adoption des textes sur l’organisation de la gestion des ressources pétrolières ; 
- une sous-consommation des crédits alloués aux ministères prioritaires malgré l’approche 
programme ; 
- un rythme insuffisant d’exécution des opérations de dépenses publiques. 
 
 
b) Activités 
 
La Commission Européenne soutient la politique de réduction de la pauvreté par un programme 
d’appui budgétaire (projet 8 ACP CD 022/023/024/024/025) doté de 37, 1 millions d’€, pour les 
exercices budgétaires 2001 et 2002. Destinée au 4 secteurs prioritaires, l’utilisation de ces 
ressources a consisté en appui institutionnel à hauteur de 1,5 millions d’€, et en 35,6 millions d’€ à 
titre d’appui budgétaire proprement dit. Ces fonds ont refinancé les dépenses éligibles à l’aide 
Européenne, principalement le fonctionnement des Ministères prioritaires. 
 
Le décaissement de 36.5 millions d’€ a été effectué en quatre tranches sous forme d’aide budgétaire 
directe, conditionné au respect de l’accord de trois ans conclu avec le FMI, et à l’augmentation de 
20% en terme réels des budgets de fonctionnement des secteurs de la santé et de l’enseignement 
primaire.  
 
Le montant de la tranche variable de la convention a été déterminé en fonction des résultats obtenus 
par rapport aux objectifs fixés, mesurés par des indicateurs de performance dans la Santé, 
l’Education, les Finances publiques. Le niveau insuffisant de réalisation de ces objectifs n’a permis 
que le décaissement de 90% de son montant.Aussi,ces décaissements ont été retardés par 
l’insuffisance d’analyse attendue, et par des problèmes administratifs au siège de la Commission 
Européenne.  
 
Les appuis institutionnels liés à cette convention qui s’est terminée en 2002,ont porté sur : 
- le soutien au comité de pilotage de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP) 
- le soutien à la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) ; 
- un appui à la Direction de l’Analyse Economique et de la Prospective (DAPRO) ; 
- le soutien à la Division du Système d’Information Sanitaire (DSIS). 
 
En 2003, dans le cadre du 9
ème FED , une convention de financement a été préparée pour l’appui 
budgétaire à la politique macroéconomique du pays sur la période 2003-2005, d’un montant de 50 
millions d’€. Cet appui vise à soutenir la Stratégie de Réduction de la Pauvreté en étroite  22
collaboration avec la Banque Mondiale et le FMI sur les chantiers afférents au renforcement des 
finances publiques. Quarante six millions d’€ seront versés au titre de l’appui budgétaire en trois 
tranches respectivement 20 millions après la signature, 18 millions et 8 millions en fonction de 
réalisation d’objectifs dans les secteurs de la gestion des finances publiques, des marchés publics, 
de la Santé et de l’Education. La signature a eu lieu en décembre 2003, mais le décaissement de la 
première tranche a été suspendu, du fait de la non-conclusion de la 6
e revue de la FRPC du FMI en 
novembre 2004. Il s’agissait de la dernière revue de la FRPC. La Convention de financement 
conditionnant la mise en oeuvre des appuis budgétaires au fait, pour le Tchad, d’être sous 
programme FMI, la Commission a décidé d’attendre la conclusion d’un nouveau programme, 
attendu à partir de juin 2004. 
 
 
 
 
4.2  Projets et programmes hors concentration 
 
 
4.2.1 Micro-réalisations   
 
a) Résultats    
   
Le programme est arrivé progressivement à la fin d’un cycle : après 13 ans d’existence, l’héritage 
des projets précédents et une certaine lourdeur de structure exigent actuellement un véritable 
changement en profondeur. Une évaluation a été opérée fin 2003, permettant de jeter les premières 
lignes directrices et les stratégies pour la pérennisation des acquis du PMR et son intégration dans 
une dynamique de développement local.  
 
Le PMR a posé les bases pour un programme de coopération décentralisée en crédibilisant auprès 
des populations tchadiennes l’existence d’un fonds pour le financement de micro-réalisations 
comme instrument de lutte contre la pauvreté. Les micro-réalisations communautaires ont présenté, 
dans un grand nombre de cas, des opportunités d’encouragement pour la promotion de l’auto-
développement des populations.  
 
 
b) Activités 
 
Les efforts de restructuration ont été la ligne directrice de ces dernières années (déconcentration par 
mise en place de cellules périphériques, stratégie novatrice initiée dans le cadre de la micro-finance, 
ateliers méthodologiques…).  
 
Tout un ensemble d’accords-cadres ont été préparés, qui lient les ONGs, associations et 
l’Ordonnateur National, dans la perspective du développement d’une véritable coopération 
décentralisée, et qui se sont concrétisés dès 2003 par la création de cadres locaux de concertation. 
 
Pour les trois dernières années, le comité de pilotage a approuvé 158 projets. Les fonds engagés 
pour la réalisation de ces micro-réalisations et le financement du volet micro-crédit (fonds reçus par 
les bénéficiaires) s’élèvent à 1,977 milliards de FCFA (environ 3 millions d’€). 
 
  23
c)  Degré d’intégration des questions transversales 
 
 
L’initiative des projets revient à la population locale, regroupée en associations. Le programme 
prend en compte dans ses critères d’attribution la question du genre. La collaboration avec les 
associations locales permet le renforcement des capacités de celles-ci. Le respect de 
l’environnement se concrétise par l’obligation d’actions communautaires de reboisement, qui sont 
systématiquement associées aux projets de construction. 
 
 
4.2.2   Appui à la Société Civile  
 
L’Organisation des Acteurs Non-Etatiques du Tchad (OANET), plate-forme représentant 
démocratiquement l’ensemble des acteurs non-étatiques qui ont choisi d’y adhérer, bénéficie d’une 
reconnaissance croissante de la part de l’ensemble des partenaires au développement. Un secrétariat 
permanent est opérationnel depuis mai 2002 et a bénéficié d’un appui financier modeste, et 
technique (un expert international et un expert local).Une stratégie de communication a été initiée. 
 
L’OANET a participé en avril 2002 à la préparation du Programme Indicatif Régional 9
e FED 
Afrique centrale, à Libreville, ainsi qu’à plusieurs réunions d’envergure nationale. L’OANET 
participe aux revues annuelles de la Coopération Tchad-Union Européenne, ainsi qu’au comité de 
suivi de l’accord-cadre entre la France et le Tchad pour la période 2003-2007, après la commission 
mixte d’octobre 2002. L’OANET a également été sollicitée par le PNUD et la Banque Mondiale, 
ainsi que dans le cadre de la préparation des futurs Accords de Partenariats Economiques 
Régionaux.  
 
L’année 2002 a été une année de démarrage  ; des faiblesses dans la gestion et dans la 
compréhension du rôle de l’OANET ont limité le développement de l’organisation. En 2003, les 
difficultés de gestion constatées ont abouti à un conflit interne, qui a paralysé l’OANET.Finalement 
la crise s’est résolue et l’OANET a retouvé son assise initiale avec une nouvelle équipe de 
gestion..Jusqu’à fin 2004 l’organisme pourra se préparer à devenir un partenaire important du 
nouveau projet »Bonne Gouvernance ». 
 
 
 
4.2.3 Protection  de  l’environnement : programme CURESS 
 
a) Résultats   
 
La réhabilitation du Parc National de Zakouma, entreprise depuis 1989 avec l’appui financier du 
FED, a fait l’objet de deux phases successives. La phase actuelle (2001-2006) est soutenue par une 
convention de financement d’un montant de 8,5 Millions d’€ (8
ème FED). La mise en place de 
l’assistance technique (entre février 2002 et début 2003) a connu de nombreux retards dans les deux 
premières années du projet. Le CURESS a maintenant atteint une certaine vitesse de croisière, ayant 
élaboré, notamment le plan d’opérations 2003-2006 et les premières lignes d’un plan pour la gestion 
du parc et le développement du tourisme. 
 
Il est à noter la difficile appropriation des objectifs du projet par l’Administration. Malgré une 
implication grandissante du Ministère de l’Environnement et de l’Eau certains problèmes,en 
particulier ceux liés à la lutte contre le braconnage, ont du mal à trouver une solution .  
 
b) Activités 
 
Malgré le retard pris dans la mise en œuvre, retard lié à l’arrivée tardive de l’assistance technique, 
les activités réalisées par ce projet sont importantes ,dont :Lutte contre le braconnage,logistique de  24
fontionnement,pistes,études,guide du parc et campement hôtelier. 
 
On notera également qu’une collaboration avec le projet FFEM «  interaction faune-élevage  » 
financé par la France.  
 
Un comptage, effectué sur l’ensemble du Parc en 2002, montre une forte augmentation en nombre 
de l’ensemble des espèces. Cela confirme les effets réels des efforts de conservation entrepris 
depuis plus de 10 ans. 
 
c)  Degré d’intégration des questions transversales 
 
A travers le volet éco-développement (micro-réalisations), les conditions économiques et sociales 
de la population de la zone périphérique, ainsi que sa volonté et ses capacités d’exploitation durable 
des ressources naturelles devraient être améliorées. Pour ce faire, les responsables se basent sur une 
approche participative, à même de renforcer les capacités d’auto analyse et d’auto identification des 
populations concernées.  
 
4.2.4  Programme régional PACE (composante Tchad) 
 
a) Résultats 
 
Jusqu’en 2003, le projet a connu un très fort retard d’exécution, à cause de mauvaise gestion : 
absence de suivi par le Ministère, malversations financières, manque de suivi par les services de 
l’Ordonnateur National et de la Délégation en l’absence d’une assistance technique, et retards dans 
le lancement des appels d’offres pour l’achat des équipements prévus.  
 
La composante PACE -Tchad a fait l’objet de plusieurs missions de mai 2002 à janvier 2003, suite à 
la découverte de graves irrégularités dans la gestion. La mission de l’Unité de Coordination du 
PACE a proposé : (a) l’organisation urgente d’un audit financier, comptable et organisationnel; (b) 
le remboursement intégral des sommes détournées ; (c) le recrutement d’un Assistant Technique 
pour assurer la gestion du programme  ; (d) le transfert immédiat de la gestion de la régie du 
programme à la Cellule ACTION jusqu’à la mise en place d’une nouvelle organisation.  
 
L’arrivée d’un assistant technique positionné comme régisseur du projet a permis de redresser en 
partie la situation. Les résultats significatifs suivants ont été obtenus :  
- Autonomie de gestion du programme depuis novembre 2003 et collaboration améliorée avec les  
services de l’ON et la CE,  
- contacts entamés pour l’harmonisation des procédures sanitaires transfrontalières,  
- arrêt de la vaccination contre la peste bovine et soumission du dossier à l’OIE pour l’obtention du 
statut de pays indemne de cette maladie, à base zonale,  
- recouvrement total du coût des vaccinations,  
-fonctionnement amélioré du REPIMAT (réseau d’épidémio-surveillance). 
 
Un assistant technique français, dont les termes de référence ont été conçus conjointement, a été mis 
à disposition, en appui au coordinateur national du projet. 
 
Malgré les difficultés et les retards, la composante Tchad revêt une importance 
régionale/continentale prioritaire due à la position stratégique du pays dans le schéma de protection 
globale contre les maladies des animaux entre l’est et l’ouest de l’Afrique sub-sahélienne. De plus, 
de par l’importance économique et sociale de l’élevage au Tchad, l’appui du PACE demeure 
primordial tant que les ressources pétrolières ne permettront pas à l’Etat d’assurer le financement de 
ces activités.  
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b) Activités 
 
 
Le programme est constitué de trois composantes: (i) le renforcement des capacités des services 
publics ; (ii) l’amélioration des services aux éleveurs ; (iii) le contrôle et l’éradication de la Peste 
Bovine et la surveillance épidémiologique.  
 
L’objectif du DP2 (avril 2002-avril 2004) est le renforcement de la surveillance des principales 
maladies du bétail. Des formations ont été réalisées, des textes ont été élaborés et certains adoptés, 
la surveillance clinique a été renforcée, le réseau d’épidémio-surveillance a été dynamisé.  
 
c)  Degré d’intégration des questions transversales 
 
Le degré d’intégration des questions transversales se résume dans les points suivants  : (i) le 
renforcement des capacités locales : développement des capacités d’analyse et d’action dans les 
domaines de la santé animale en général et en matière d’épidémio-surveillance en particulier ; (ii) 
l’amélioration de l’accessibilité et de la distribution des médicaments aux éleveurs basée sur le 
développement d’une approche harmonisée du processus de privatisation et d’une articulation 
cohérente entre services publics, acteurs privés et bénéficiaires.  
 
4.2.5  Appui à l’Ordonnateur National - ACTION 
 
a) Résultats 
 
La mise sur pied en 2000 de la cellule ACTION a représenté une avancée innovante dans le 
dispositif de coopération Tchad-Union Européenne, en concrétisant l’appui à l’Ordonnateur 
National par une structure non-publique, disposant d’Unités Techniques de Liaison et de Contrôle 
(UTLC) dans les Ministères concernés par les secteurs de concentration du 8
e FED  : Santé et 
Transports. Des progrès ont été obtenus en matière d’amélioration de la gestion conjointe 
Ministères techniques-Ordonnateur National-Délégation. (raccourcissement des délais de traitement 
des dossiers, qualité des documents comptables, présentation des devis-programmes à temps). 
Néanmoins, les années 2002 et 2003 ont vu plafonner les résultats, et le dispositif devra être revu. 
 
b) Activités 
 
La mise en place de l’UTLC Santé est effective depuis avril 2002, cependant l’UTLC-Transports, 
après deux ans d’inactivité liée à l’absence d’un assistant technique, a repris ces activités avec 
l’arrivée d’un assistant technique en mai 2003 seulement.  
 
Dans le domaine du suivi de la gestion, un renforcement très substantiel des exigences en matière 
de transparence et d’orthodoxie gestionnaire a été opéré. Des réunions régulières regroupent la 
cellule ACTION et la Délégation pour le suivi de la mise en œuvre des projets. L’informatisation de 
la gestion des projets et du contrôle au niveau d’ACTION est pratiquement terminée. En 2002 et 
2003, la cellule ACTION a également organisé la formation des responsables des projets aux 
procédures du FED avec l’appui d’experts fournis par la Commission ; plusieurs audits ont été 
préparés et encadrés par la cellule ACTION. 
 
Depuis juillet 2002, le renforcement de l’appui aux projets en matière de passation de marchés et 
d’évaluation, ainsi que l’accompagnement des « petits » devis-programmes dans les secteurs hors-
concentration auraient du être développés mais,n’ont pas encore été réalisés. Une évaluation à mi-
parcours initiée 2003 a permis de relancer la réflexion sur l’organisation actuelle. Une 
réorganisation devra être menée, qui comprendra notamment la réintégration des UTLC au sein 
d’ACTION dès la fin 2004, et une recomposition de l’équipe afin d’atteindre un nouveau degré de 
performance au moment du passage au projet 9
e FED d’appui à l’Ordonnateur National. 
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c) Degré d’intégration des questions transversales 
 
L’objectif central de la cellule ACTION consiste à renforcer les capacités de gestion de 
l’Ordonnateur national et des bénéficiaires des appuis FED. Un manuel de procédure général a été 
produit. Le renforcement des capacités du Ministère du Plan devra être étudié lors de l’instruction 
de la CF 9e FED d’appui à l’ON. 
 
 
4.2.6  Programmes dans le domaine de la culture 
 
Le Tchad a obtenu en avril 2003 une subvention de 350.000 € pour développer un Programme de 
Soutien aux Initiatives Culturelles Décentralisées (PSICD) d’une durée de deux ans. La mise en 
œuvre de ce programme, sous la responsabilité de la coordination du programme Micro-
Réalisations, s’est concrétisée par l’embauche d’un animateur culturel et la contractualisation d’un 
opérateur culturel du secteur privé pour la mise en œuvre au niveau du Chari-Baguirmi. 
 
Au niveau régional, le programme Proculture finance des actions culturelles qui ont pour objectif 
principal de contribuer à l’intégration culturelle régionale en Afrique Centrale. Il appuie 
prioritairement les projets de développement de filières culturelles thématiques régionales, par la 
mise en réseau et par l’appui à la professionnalisation, à la production et à la visibilité de la filière.  
 
Un projet d’appui aux maisons de la Culture de N’Djamena, Sarh et Moundou (projet 7 ACP 
CD 093) est cofinancé par la Commission Européenne et la Coopération française (1.500.000 € 
partagé entre les deux partenaires) depuis avril 2003. Un premier devis-programme a été initié en 
attendant le déblocage des fonds de la Coopération française, prévu en 2004. Cette phase de 
préparation n’a pu être menée avec succès. 
 
Le festival FESTAFRICA  SOUS LES ETOILES a bénéficié d’un appui financier de la 
Commission, à hauteur de 500.000 € (6 ACP CD 036), et d’autres partenaires dont la France. L’Etat 
tchadien a participé avec une enveloppe de 80 millions FCFA. Le festival s’est tenu du 24 octobre 
au 02 novembre 2003, et a rencontré un beau succès populaire, malgré les difficultés d’organisation 
locales.  
 
4.2.7  Les APER et le développement de l’intégration économique régionale 
 
Bien que septembre 2002 ait vu l’ouverture des négociations des APER avec les pays ACP, le 
système des préférences tarifaires non réciproques continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 
2007. A partir du 1
er janvier 2008, les pays ACP signataires d’APER ouvriront progressivement 
leurs marchés aux produits originaires de l’UE et réciproquement. Pour accompagner ce processus, 
un comité national chargé de conduire les négociations a été créé par arrêté du Premier Ministre, et 
comprend en son sein des représentants de l’administration, du secteur privé et de la société civile. 
Il est à pied d’œuvre depuis juillet 2002 et bénéficie d’un appui financier à travers la convention de 
financement n° 6417/CD au titre de l’appui institutionnel. 
L’assistance technique prévue pour l’élaboration d’un état des lieux et une analyse des capacités 
institutionnelles en matière de politique commerciale et en techniques de négociation des différents 
services du Ministère du Commerce a été mise en place fin 2003. Cette étude sera menée en étroite 
collaboration avec le Ministère du Commerce et des services de l’O.N., avec l’appui de la 
Délégation. 
 
Afin de faciliter ces réformes et dynamiser une politique de l’offre tout en aidant à développer les 
nouvelles opportunités de développement offertes par la mise en oeuvre de l’exploitation pétrolière, 
il conviendra de renforcer les capacités du Ministère du Commerce, pour conduire les négociations 
commerciales, régionales et internationales, pour former et impliquer fortement le secteur privé et 
les ANE en général afin d’en obtenir le plus grand concours.   27
4.3 Utilisation des ressources pour les acteurs non étatiques (ANE)  
 
En 2002 et 2003, la Délégation et l’Ordonnateur National se sont entendus pour mobiliser des fonds 
modestes en appui au fonctionnement de l’Organisation des Acteurs Non Etatiques. La gestion de 
ces fonds a été difficile, vu le faible niveau de capacités de gestion de l’OANET. Le programme 
d’appui à la Bonne Gouvernance financé sur 9
e FED et mis en œuvre par le PNUD, doit démarrer 
au cours du 2
e semestre 2004 ; un premier axe de travail sera consacré à l’appui aux plate-formes 
des associations de la société civile, et devrait être géré par l’OANET. L’autre axe sera consacré au 
renforcement des organisations de base, et sera géré par le Programme Micro-Réalisations.. 
 
4.4 Autres  instruments 
 
4.4.1 Actions d’urgence – ECHO   
 
Suite à l’arrivée de réfugiés soudanais fuyant la répression à la frontière Est du Tchad à partir de 
mi-2003, l’Office Humanitaire de la Commission Européenne a débloqué un financement de deux 
millions d’€ en novembre 2003, au bénéfice des organisations les plus implantées sur le terrain, et 
qui se partagent de façon coordonnée la prise en charge médicale et non-médicale des réfugiés : il 
s’agit du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), de Médecins Sans 
Frontières-section belge (700.000 €), et de Médecins Sans Frontières – section néerlandaise 
(400.000 €). Une première mission d’ECHO Abidjan s’est déroulée début décembre 2003.Une 
mission d’ECHO à partir du Siège a visité le terrain en février 2004, à la suite de laquelle un 
montant de 4 M € supplémentaires a été mis à disposition. 
 
 
 
4.4.2  Banque Européenne d’Investissement  
 
L'activité de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) se porte essentiellement sur le secteur de 
l'énergie, notamment le projet « CHAD-CAMEROON OIL EXPORT SYSTEM » (Oléoduc Tchad-
Cameroun) ; deux prêts ont été signés le 29 mars 2001 à Washington, pour un montant total de 
20.300.000 €. 
 
Financement en cours de remboursement  :  STEE II (27 octobre 1989), d’un montant final de 
1.342.068,75 €, à rembourser entre le 25/10/1995 au 25/10/2009.  
 
Secteur financier : la Banque, après étude, a mis en place début 2003 une ligne de crédit de 2 
Millions d’€ auprès de la Financial Bank Tchad et de la Commercial Bank Tchad, en faveur des 
financements des investissements des PME.  
 
La BEI étudie la possibilité de financer un crédit pour la modernisation de la Société Sucrière du 
Tchad. 
 
4.4.3 Coopération  régionale   
 
Le P.I.N. et le P.I.R. sont complémentaires ; vu le faible volume financier du PIR, des actions 
importantes dans une logique de développement régional doivent être financées par le PIN (voir ci-
dessus l’appui actuel au développement du secteur routier qui constitue un appui au développement 
d’un réseau régional structurant, les prévisions en matière de préparation des APER, etc.)  
 
- Le projet PACE : cf. supra point 4.2.4 
- Le projet PRS II : cf. supra 4.1.3 
- Le projet Proculture : cf. supra 4.2.6 
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Le Projet ARIVAS 8 ACP ROC 039/TPS 096 (Appui au Renforcement de l’Initiative Vaccinale en 
Afrique) . 
 
 
4.4.4   Lignes  Budgétaires 
 
4.4.4.1   Ligne budgétaire « Sécurité alimentaire »  
 
Bien que la Sécurité Alimentaire soit un problème d’envergure nationale, car il existe des régions 
structurellement déficitaires, le Tchad ne bénéficie d’aucun appui spécifique, suite à d’anciennes 
difficultés de gestion de fonds par l’ONC. Le règlement de ces arriérés n’a toujours pas été effectué 
par le Ministère des Finances, bloquant toute potentialité d’action dans ce domaine, et ceci malgré 
de nombreux rappels effectués par la Délégation et l’Ordonnateur National. 
 
4.4.4.2   Coopération Décentralisée   
 
4.4.4.2.1  Programme d’appui à la presse et aux syndicats. 
 
Dans le cadre de la coopération décentralisée et de l’Accord de Cotonou, le projet CDC-2001-29 
« Coopération syndicale décentralisée – Afrique 2000 » a comme objectif principal la création d’un 
véritable réseau syndical africain par : 
•  la formation des cadres syndicaux africains aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), à travers l’organisation de séminaires, 
•  la fourniture d’équipements informatiques. 
 
4.4.4.2.2  Renforcement des capacités et mise en réseau sous-régional des organisations de 
la société civile africaine.  
 
L’objectif spécifique de ce projet est la constitution de réseaux sous-régionaux africains pour 
favoriser la concertation avec les pouvoirs publics et locaux, ainsi que les échanges d’information. 
Son activité principale consiste à organiser des rencontres sous-régionales auxquelles les 
représentants de la société civile sont invités à participer. 
 
4.4.4.3   Cofinancements ONG 
 
En 2002, trois projets ont été acceptés (appel à candidatures de décembre 2001, sauf * juin 2000) : 
 
- (*) Le projet COOPI : essor et développement des exploitations agricoles et familiales dans le 
quadrilatère Bam – Mbaïbokoum - Monts de Lam - Laramanaye : 3.768.217 € ; 
 
- Le projet INTERMON/OXFAM : appui à la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté dans 
les départements du Ouaddaï, Guéra, Dababa et Hadjer Lamis : 750.000 € ; 
 
- Le projet ACRA  : programme de développement local et de renforcement des capacités des 
organisations des producteurs agro-pastoraux dans le département d’Hadjer Lamis : 749.345 €. 
 
En 2003, deux projets ont été acceptés : 
 
- 65-969 Pharmaciens Sans Frontières : 750.000 € pour un budget total sur 3 ans de 1.348.018 €, 
pour le "Projet d'Appui aux deux DS de Dourbali et  N'Djaména Sud dans la DPS du Chari 
Baguirmi, en vue d'améliorer la rationalisation et le suivi de l'approvisionnement et de la 
prescription en médicaments essentiels dans les formations sanitaires". 
 
- 65-931 Le projet Intermon-OXFAM d’appui au renforcement des capacités et au développement 
économique des organisations locales du Mandoul, pour un montant de 337.545 € pour un budget 
total de 460.852 €.  29
 
Tous les projets candidats font l’objet d’une demande d’appréciation par la Délégation . L’avis de la 
Délégation se fonde notamment sur l’étude du degré de participation des bénéficiaires, sur la 
durabilité, l’efficacité, l’efficience et les capacités de gestion de l’opérateur. 
 
4.4.4.4   Initiative Européenne pour le Développement des Droits de l’Homme 
 
Le projet d’appui à la professionnalisation et à la structuration des médias tchadiens, mis en oeuvre 
depuis mars 2002 par le GRET, avec une contribution financière Européenne de 849.491 € (80% 
CE, 20 % France) pour une durée de trois ans, a pour objectif de renforcer économiquement la 
presse écrite, structurer l’organisation des médias, professionnaliser les capacités existantes et 
développer l’auto-régulation de la profession.  
 
Un financement tous-ACP finance également le développement d’antennes locales de l’association 
« Transparency International », ce qui a été réalisé au Tchad en octobre 2003, avec le lancement de 
« l’Action Tchadienne pour l’Intégrité » en abrégé « ATI ». 
 
4.4.5   STABEX  -  FLEX 
 
STABEX.Il n’y a qu’un seul Cadre d’Obligation Mutuel STABEX en cours d’exécution au Tchad. 
Il s’agit du COM Stabex 93/94 + avenant n°1, d’un montant total de 7.071.000.000 Francs CFA. 
L’affectation des ressources de ce COM est répartie entre deux volets :  
 
1/ Contribution au fonds d’entretien routier : 4.500.000.000 FCFA . La totalité des fonds destinés à 
ce volet ont été décaissés à travers 4 protocoles d’utilisation (P.U n°4, 12, 22, et 23). 
2/ Appui à des projets complémentaires dans le domaine des transports, appui complémentaire à 
d’autres projets FED, assistance technique, études, évaluations et audits : 2.571.000.000 FCFA + les 
intérêts bancaires. 
 
En 2003, 5 nouveaux protocoles d’utilisation ont été signés : 
P.U n°33 – Appui Logistique à la Cellule FED / Direction des Routes – 20.000.000 FCFA ; 
P.U n°34 – Appui à l’Organisation des Acteurs Non Etatiques – 100.000.000 FCFA ; 
P.U n°35 – Audit STABEX 2003 – 17.030.000 FCFA 
P.U n°36 – Appui au Fonds d’Entretien Routier – 30.000.000 FCFA ; 
P.U n°37 – Appui au Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération – 7.000.000 FCFA. 
 
Au 31/12/2003, et sous réserve des résultats définitifs de l’audit en cours sur l’utilisation des fonds 
STABEX (P.U n°35), les données financières du COM STABEX 93/94 (intérêts bancaires inclus) 
sont les suivantes : 
Montant Total du COM + intérêts :       8.764.567.786 FCFA 
Montant total des engagements primaires (P.U) :   8.426.759.909 FCFA 
Montant total des décaissements :       7.940.575.761 FCFA 
 
FLEX. Dans le cadre des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes 
d’exportation (système FLEX), le Tchad se trouve dans une situation de croissance des recettes 
d’exportation, tant pour l’année 2003 que, de façon prévisionnelle, pour l’année 2004, avec 
l’exploitation du pétrole du gisement de Doba.  
 
Pour l’année d’application 2002, le Tchad n’avait pas satisfait aux deux critères du FLEX, à savoir 
perte de 10 % (2 % dans le cas du Tchad, en tant que PMA) des recettes d’exportation et 
aggravation de 10 % du déficit public programmé. Pour 2003, les exportations de pétrole ont été 
effectives à partir de la seconde moitié du troisième trimestre. Cependant, les mécanismes du FLEX 
sont appelés à être modifiés, suite à une proposition de la Commission, visant à augmenter le  30
nombre de pays bénéficiaires de ce mécanisme. Or, si les exportations de pétrole ont augmenté les 
recettes d’exportation pour 2003, la baisse des cours mondiaux du coton, alliée à une baisse 
significative de la production nationale, ont minoré ces recettes. Il a été proposé au Tchad de fournir 
les statistiques pour l’année 2003, afin de déterminer si le mécanisme FLEX pouvait être déclenché 
dans le cadre de l’éventuelle réforme du système.  
 
 
5.  Perspectives de programmation pour les années suivantes 
 
L’enveloppe prévue dans le cadre du 9è FED comprend l’enveloppe A (aide programmable) d’un 
montant de 202 millions d’€, à laquelle sont rajoutés les reliquats des 6
e , 7
e et 8
e FED provenant 
des dégagements liés aux clôtures des projets.Ces fonds sont répartis comme suit : 
 
5.1  Secteurs de concentration  
 
 
5.1.1  Transport (infrastructures routières)  
 
a) Les financements de l’Union Européenne sur 9
ème FED se concentrent sur la création d’un 
corridor revêtu dans le Sud du Tchad  : Moundou – Doba – Sarh et l’Appui institutionnel au 
Ministère des Travaux Publics. L’identification des programmes proposés est en bonne voie. 
Route Moundou – Doba : les études techniques sont en cours de révision par l’administration 
tchadienne, la proposition de financement sera soumise au comité FED au deuxième semestre 2004.  
Route Doba – Sarh : les études techniques sont en cours d’élaboration par le Consultant BCEOM, 
et devraient être finalisées au deuxième semestre 2004. 
Appui institutionnel : une étude diagnostic de l’entretien routier est en cours de lancement. 
 
Les montants inscrits lors de la préparation dans le PIN 9
e FED sont très insuffisants pour atteindre 
les objectifs prévus, à cause principalement de l’augmentation des prix et de l’augmentation du 
trafic dans le contexte pétrolier (d’où une structure de chaussée plus coûteuse).  
 
  Prévu au PIN  Actualisation 2004 Différence (proposition de réallocation env. B)  
Moundou – Doba  24 millions € 32 millions € 8 millions €
Doba – Sarh  50 millions € 72 millions € 22 millions €
Appui Institutionnel  10 millions € 10 millions € 0 millions €
Total  84 millions € 114 millions € 30 millions €
 
b) Augmentation du montant de la convention de financement de la route Kélo-Moundou (4,8 
millions d’€) à partir de reliquats des FED précédents (procédure en cours). 
 
c) Le Financement d’études pour la réalisation de routes du Plan National des Transports (5 
millions d’€) - en particulier la route Sarh-Am Timan – est également proposé sur réallocation de 
l’enveloppe B: cette route, prévue sur le Plan National des Transports, vise à désenclaver la région 
qui est le grenier à mil du Tchad, inaccessible quatre mois par an. Cette route aura également un 
impact touristique puisqu’elle s’approchera du parc de Zakouma. Mais de ce fait les contraintes 
environnementales sont énormes, d’où un important budget pour l’EIE. 
 
d) Dans le domaine de la politique sectorielle des transports un défi majeur reste l’entretien routier 
au niveau (i) de son financement (ii) de la gestion de son exécution.  
 
(i) Pour assurer des ressources annuelles suffisantes allouées à l’entretien routier il y a lieu de 
procéder à la restructuration des ressources du Fonds d’Entretien Routier (FER). Les ressources  31
actuelles sont insuffisantes et dépendent en partie d’allocation budgétaire annuelle alors que le 
déficit en financement « garanti » (c'est-à-dire indépendant des aléas d’une allocation annuelle du 
budget national) est estimé à environ 2,5 millions € par an. Pour cela au moins 2 pistes sont à 
explorer : (1) augmenter les recettes du FER extraites de la fiscalité des carburants, en convertissant 
en redevance FER une proportion supplémentaire de cette fiscalité, la part actuelle destinée au FER 
étant de 40% ; (2) l’autre piste est d’améliorer l’actuelle deuxième recette du FER : la redevance 
d’affrètement sur les cargaisons des poids lourds perçue par le canal du Bureau National du Fret 
(BNF). Une proposition est de réformer le BNF et ses procédés ou bien d’y substituer un système de 
vignette Poids Lourds qui pourrait être directement administrée par le FER. 
 
(ii) Depuis l’instauration du FER il a été observé une amélioration de la planification et de 
l’exécution de l’entretien. Des carences sont cependant à déplorer. Pour améliorer substantiellement 
la mise en œuvre de l’entretien, une solution à long terme pourrait être la mise en place d’une 
agence autonome d’entretien routier, chargée de la planification et du suivi de l’entretien, alors 
que le FER se concentrerait uniquement sur la captation des ressources et le suivi comptable et 
financier des contrats d’entretien. 
 
En conclusion, l’importante réallocation de fonds en provenance de l’enveloppe B au bénéfice du 
secteur de concentration des transports sur le PIN 9
ème FED (35 millions €) pourrait être assortie 
d’une  conditionnalité spécifique sur l’entretien routier, dans un premier temps sur son 
financement (horizon 2005), et dans un deuxième temps sur la réforme de sa gestion (horizon 
2006). 
 
5.1.2  Appui à la politique de l’eau  
 
En ligne avec le Schéma Directeur de l'Eau validé en juin 2003, le programme 9
e FED vise à 
compléter les actions des 3 FED précédents par la réalisation d'infrastructures hydrauliques dans des 
zones qui n'en ont jusque là pas bénéficié. Il comprend quatre composantes - hydraulique 
villageoise, semi-urbaine, pastorale et appui institutionnel.  
 
La proposition de financement pour la partie CE (50 millions d’€), dont une première version avait 
été approuvée par le Comité FED en juillet 2003, est suspendue à une décision du siège de la CE 
concernant les modalités de délégation de gestion de la subvention FED.  
 
Afin de permettre une programmation plus précise et une meilleure capitalisation de l'expérience en 
matière d'hydraulique villageoise , il est proposé un certain nombre d’études sectorielles dont une 
étude-bilan du secteur de l’hydraulique au Tchad et des actions-pilotes dans la stratégie de l’eau, 
notamment au niveau de l’hydraulique urbaine, qui est délaissée. Il est proposé d’allouer un montant 
de 3,0 millions €, sur l'enveloppe B du 9ème FED.  
 
Enfin, un montant de 1,0 millions d’€ est proposé pour réaliser la mise sur pied d’un laboratoire 
de l’eau, qui permettra de renforcer les capacités de contrôler la qualité de l’eau fournie aux 
usagers. 
 
La réallocation de fonds en provenance de l’enveloppe B (4 millions €) pourrait être assortie d’une 
conditionnalité spécifique sur  (1) la défiscalisation des pièces détachées (pompes et 
équipements solaires), et (2) le passage d’un décret relatif au Code de l’Eau de 1999.  
 
 
5.1.3.  Appui macro-économique - 50 millions d’€ 
 
 
Dans le cadre du 9
ème FED, 50 millions d’€ sont mis a disposition des budgets 2003-2005, en appui  32
à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Tchad. Quatre millions d’€ sont prévus pour l’appui 
institutionnel, qui devrait financer l’assistance technique existante au Ministère des Finances et de 
la Santé Publique. Des appuis nouveaux sont prévus au bénéfice du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’INSEED, de la Chambre des Comptes  : la programmation de ces appuis sera 
terminée fin juin 2004, pour la période 2004-2006((voir para 4.1.4. B)Activités)). 
 
 
5.2  Secteurs hors concentration  
 
L’utilisation des fonds initialement prévus, augmentés d’une partie des reliquats des FED 
antérieurs, est programmée comme suit : 
 
5.2.1  Aménagement des forêts naturelles et gestion de terroirs     
La convention de financement a été signée en septembre 2003, pour un montant de 1,65 million d’€. 
Ce projet n’a pas encore démarré. Des débats ont été initiés avec les intervenants prévus dans la 
convention (Ordonnateur National, Ministère de l'Eau et de l'Environnement, FAO). La principale 
difficulté réside dans le délai important qui s’est écoulé entre la préparation du projet et la signature 
de la Convention de Financement (plus de trois ans) ce qui a rendu obsolètes un certain nombre 
d’objectifs, déjà atteints par un projet financé par la Banque Mondiale.  
 
5.2.2  Projet d’appui à l’Ordonnateur National 
 
Un montant de 5 millions d’€ a été prévu dans le PIN initial, pour un démarrage prévu mi-2005 et 
pour une durée de quatre ans. Au-delà du renforcement de la cellule ACTION , qui devra améliorer 
son fonctionnement en phase avec la Délégation, déconcentrée en avril 2004, le renforcement de 
l’appui institutionnel à l’Ordonnateur National lui-même est nécessaire, qui sera intégré à la même 
proposition de financement, par une augmentation de 3 millions d’€.  
 
5.2.3  Programme d’appui à la Bonne Gouvernance 
 
Le programme multi-bailleurs d’appui à la Bonne Gouvernance, en collaboration avec le PNUD, a 
été accepté au niveau du comité du FED en novembre 2003. La convention de contribution doit être 
finalisée durant le 1
er semestre 2004.  
 
5.2.4  Facilités de Coopération Technique 
 
L’ensemble des ressources nécessaires pour la préparation et l’évaluation de l’ensemble des projets 
du 9
e FED (séminaires, assistance technique court-terme, etc.) fait l’objet de deux conventions de 
financement pour un montant de 5 millions d’€, dont la première a été signée au premier semestre 
2004 pour un montant de 2,9 millions d’€. 
 
 
6.  Conclusions de la revue à mi-parcours :  
 
Le 23 février 2005 a eu lieu la signature de l’Addendum de la revue à mi parcours 2004 par le 
Ministre du MPDC, Ordonnateur National du FED (ON), et le Chef de Délégation, en présence de 
Ministres, Secrétaires Généraux, Représentants des Etats membres, de la société civile… Cette 
cérémonie venait clore le processus de « revue à mi-parcours » dont les résultats finaux sont les 
suivants :  
 
« La Stratégie de Coopération est axée sur un programme de coopération pour la période 2000-2007 
d’un montant de 273 MEUR (202 M€ pour l’enveloppe A du 9
ème FED et 71 M€ pour l’enveloppe 
B du 9
ème FED). Les secteurs de concentration identifiés sont l’appui à la politique des transports et  33
l’appui à la politique de l’eau, complétés par un appui macro-économique et des activités dans les 
secteurs transversaux hors concentration.   
 
Le bilan des progrès dans la mise en œuvre des engagements 9
ème FED de la part du Tchad est 
mitigé, tandis que trois préoccupations clés demeurent : la situation sécuritaire dans le pays, après 
l’essai d’assassinat du Président Deby en Mai 2004, la crise humanitaire au Darfour avec les 
craintes sur une «  transposition  » au Tchad du conflit intersoudanais, et la bonne gouvernance 
économique et financière, tandis que le Tchad est entré depuis Octobre 2003 dans  l’ère pétrolière 
grâce à l’exploitation du pétrole tchadien- dans le bassin de Doba - via l’oléoduc Tchad –Cameroun. 
 
Il a été décidé et accepté de réduire l’enveloppe B de 34M€O, étant donné le fait que jusqu’à fin 
2007, cette révision maintien dans l’enveloppe B un montant encore à engager de 23 M€, suffisant 
pour continuer à faire face aux éventuels besoins d’urgence humanitaire et programmes LRRD au 
Darfour, en complément du budget 2005 d’ ECHO (12 M€) alloué pour le Tchad. 
 
Lors de la revue 2006 « fin de parcours », on examinera la possibilité de transférer d’éventuels 
fonds non utilisés à l’enveloppe A, aux secteurs qui en auront le plus besoin (filière coton) et qui 
pourraient être retenus dans le prochain DSRP. Un tel transfert sera fonction des résultats d’études 
d’actualisation et de diagnostic et des engagements pris par le Gouvernement du Tchad. En ce qui 
concerne le secteur des transports, il pourrait être assorti d’une conditionnalité portant sur 
l’augmentation des ressources pérennes (ressources ne transitant pas par le budget national) en 
faveur de l’entretien routier. 
 
Programme d’appui macro-économique 9ème FED. Dans le cas de l’approbation (fort probable)  
par le Board du FMI d’un nouveau programme avec le Tchad, la première tranche fixe (20 MEUR) 
pourra être décaissée à partir du début 2005. Cependant en fonction des performances dans les 
secteurs sociaux, la Commission, avec l’Ordonnateur National, évaluera l’opportunité  d’une 
réaffectation des tranches variables (18 et 8 MEUR) du dudit programme sur le programme indicatif 
national. Les ressources dégagées pourraient être en partie affectées au secteur transport  : 
Moundou- Doba et Doba-Sahr, corridor de désenclavement de la zone pétrolière et cotonnière du 
Tchad.  
 
Il est demandé d’initier, dès maintenant, une réflexion sur une meilleure structuration du monde 
rural qui héberge l’essentiel de la population et de la pauvreté. Cette analyse devrait déboucher sur 
un programme plus significatif pour le prochain Document de Stratégie de la Coopération Tchad/ 
Union européenne, ayant un spectre transversal qui capitaliserait l’expérience passée. Le Tchad 
devra de plus bénéficier d’un «  profil environnemental  ». Suivant les disponibilités, des 
programmes pilotes pour les deux secteurs clés de l’économie du monde rural (élevage et coton) 
pourraient être initiés avant la fin du 9ème FED en mobilisant dès maintenant les reliquats des 
Fonds Stabex. (1.5 M€) 
 
De façon plus spécifique, en ce qui concerne le coton, suite aux demandes du Conseil de l’Union 
européenne et au «  partenariat coton UE – Afrique  », la prochaine revue, en 2005, pourrait 
examiner l’éventualité du financement d’une partie d’un programme de relance de la filière coton 
préparé par le Gouvernement tchadien. En fin d’année 2004, les préalables de base pour un soutien 
au secteur du coton n’étaient pas encore acquis. » 
 